

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 10 al 16 d'abril de 2017

### **1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL**

Execució pilotatge per pilars Rampa 3, per fonamentació al Passeig Marítim.  
Execució estrep micropilot Rampa 3 al Passeig Marítim.  
Muntatge de l'armat llosa i encofrat Rampa 3.  
Muntatge armat encepant per fonaments zona Rampa 3,  
Inici muntatge d'encofrat murs llosa Rampa 3

### **2. PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'OBRA DE FÀBRICA DE ENCREUAMENT DE LA CANALITZACIÓ DE LES RIERES DE LA BAORADA I DE LA BOELLA**

Subministre i col·locació de vorada de formigó.  
Subministre, estès i compactació de tot ú per a ferm de paviment.  
Subministre i col·locació escullera fons riera.  
Preparació superfície per estès de barreja bituminosa en calent.

### **3. ACCESSOS NOVES ESPLANADES MOLL DE LA QUÍMICA**

Obra finalitzada.

### **4. XARXA CONTRAINCENDIS ALINEACIÓ A I B MOLL DE LA QUÍMICA**

Obra finalitzada.

### **5. ENCARRILADORA VAGONS FERROVIARIS I OBRES COMPLEMENTÀRIES DE PROTECCIÓ EN EL MOLL DE NAVARRA**

Continuen els treballs de millores en les instal·lacions.

### **6. CONNEXIONAT PLATJA DE VIES MOLL ANDALUSIA**

Finalització de l'obra.

### **7. ADEQUACIÓ DEL LOCAL I INSTAL·LACIONS EN EL *TINGLADO* Nº 2**

Substitució de cablejat d'instal·lació elèctrica, encanonat i protecció de cables.  
Col·locació de sanitaris.  
Pintura ignífuga sobre perfils metàl·lics de façana.  
Tancaments superiors magatzem i despatxo.  
Instal·lacions contraincendis, canonada d'alimentació BIEs.  
Instal·lacions de lampisteria i connexió a sanejament en banys.  
Enrajolat i pavimentació de banys i habitacions humides.

### **8. INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'EDIFICI ARXIU HISTÒRIC APT**

Arribada i replanteig d'elements de cabina d'ascensor.

Muntatge de portes en plantes i tancament del forat d'ascensor.  
Muntatge de carrils, suports i guies.

**9. PAVIMENTACIÓ AMB AGLOMERAT ASFÀLTIC EN ZONA CENTRAL MOLL ANDALUSIA**

Estès i terraplenat de material seleccionat.  
Estès i compactat de tot ú.  
Construcció de prisma d'enllumenat.  
Construcció d'arquetes registre enllumenat.  
Construcció vorera perimetral protecció edificacions singulars ubicades en àmbit d'obra.

**10. PAVIMENTACIÓ MOLL CASTELLA OEST JUNT A RO-RO**

Extensió de ZA-40.  
Pavimentació amb HF-4 la zona entre galeria de transport de gra i intradós de calaix de moll.

**11. PAVIMENTACIÓ ZONA MANIOBRA MOLL ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 0 I 7**

Excavació de caixa.  
Sanejament de flonjalls.  
Transport de sobrants.  
Reforç arquetes existents.  
Subministre estès de tot ú.  
Treballs topogràfics.

**12. TERRAPLENAT I INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS EN MOLL D'ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 38 I 52**

Treballs topogràfics previs.  
Estès de terraplè seleccionat.  
Excavació entregues laterals futur paviment.  
Construcció sistemes de drenatge aigües pluvials.  
Construcció de xarxa d'enllumenat.  
Construcció de xarxa d'aigua potable.  
Construcció de xarxa contraincendis.

**13. TRASLLAT DE CANONADA DE DRENATGE AIGÜES PLUVIALS JUNT RACK DIXQUÍMICS MOLL DE LA QUÍMICA**

Replanteig del traçat del col·lector.  
Realització de sondejos per a localització de serveis.  
Tall amb disc al paviment.  
Demolició de paviment.  
Excavació de rasa.

7 d'abril de 2017