

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió de l'1 al 7 maig de 2017

### **1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL**

Desencofrat, del mur fase C, zona Rampa 3. S'han acabat 4/22 pilots i omplerts de vorada amb ciment "sulforesistent" CEM I 42.5 R - SR5., zona fonamentació ascensors, Realització d'excavació fonaments pilar 3.5 i transport terres no seleccionades a l'abocador autoritzat, encofrat, amb taulons fenòlics per els cantells i taulons de pi amb puntals per la base, llosa superior fase D, zona Rampa 3.

Es segueix fabricant l'estructura metàl·lica de la passera i de las rampes d'accés, a taller.

### **2. PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'OBRA DE FÀBRICA DE ENCREUAMENT DE LA CANALITZACIÓ DE LES RIERES DE LA BAORADA I DE LA BOELLA**

Senyalització vertical i horitzontal.

### **3. ENCARRILADORA VAGONS FERROVIARIS I OBRES COMPLEMENTÀRIES DE PROTECCIÓ EN EL MOLL DE NAVARRA**

Continuen els treballs de millores en les instal·lacions.

### **4. ADEQUACIÓ DEL LOCAL I INSTAL·LACIONS EN EL *TINGLADO* Nº 2**

Substitució de cablejat d'instal·lació elèctrica, encanonat i protecció de cables.

Instal·lació de lluminàries.

Pintura esmalt sobre perfils metàl·lics de façana.

Tractament reparació pintura sobre paviment principal de la nau.

### **5. INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'EDIFICI ARXIU HISTÒRIC APT**

Muntatge de portes en plantes i tancament del forat d'ascensor.

Muntatge de carrils, suports i guies.

Lacat de revestiments de fusta al "hall" d'entrada planta baixa.

Col·locació de revestiments de fusta al "hall" d'entrada planta primera.

### **6. PAVIMENTACIÓ AMB AGLOMERAT ASFÀLTIC EN ZONA CENTRAL MOLL ANDALUSIA**

Construcció de prisma d'enllumenat.

Construcció d'arquetes registre enllumenat.

Construcció vorera perimetral protecció edificacions singulars ubicades en àmbit d'obra.

**7. PAVIMENTACIÓ MOLL CASTELLA OEST JUNT A RO-RO**

Pavimentació amb HF-4 de l'esplanada entre la nau de gra i la galeria.  
Formació de juntes.  
Recreixement d'arquetes de serveis.  
Pavimentació sobre la galeria.

**8. PAVIMENTACIÓ ZONA MANIOBRA MOLL ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 0 I 7**

Reforç arquetes existents.  
Anul·lació d'arquetes existents.  
Subministre, estès i compactació de tot ú.

**9. TERRAPLENAT I INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS EN MOLL D'ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 38 I 52**

Treballs topogràfics.  
Estès de terraplè seleccionat.  
Excavació entregues laterals futur paviment.  
Construcció sistemes de drenatge aigües pluvials.  
Construcció de xarxa d'enllumenat.  
Construcció de xarxa d'aigua potable.  
Construcció de xarxa contraincendis.

**10. TRASLLAT DE CANONADA DE DRENATGE AIGÜES PLUVIALS JUNT RACK DIXQUÍMICS MOLL DE LA QUÍMICA**

Col·locació de col·lector.  
Formigonat de col·lector.  
Reompliment de rasa.  
Pavimentació de la rasa.  
Execució de pous de registre.

**11. AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA ZONA DE PASSATGERS EN DIC LLEVANT PER A OFICINA DE SEGURETAT I ATENCIÓ A LA TRIPULACIÓ**

Trasdossats d'envans de cartró-guix.  
Execució de particions i envans.  
Replanteig de instal·lacions elèctriques, distribució de cablejat.  
Tancaments de vidre.

28 d'abril de 2017