

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió de l'1 al 7 maig de 2017

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

Desencofrat, del mur fase C, zona Rampa 3. S'han acabat 4/22 pilots i omplerts de vorada amb ciment "sulforesistent" CEM I 42.5 R - SR5., zona fonamentació ascensors, Realització d'excavació fonaments pilar 3.5 i transport terres no seleccionades a l'abocador autoritzat, encofrat, amb taulons fenòlics per els cantells i taulons de pi amb puntals per la base, llosa superior fase D, zona Rampa 3.

Es segueix fabricant l'estructura metàl·lica de la passera i de las rampes d'accés, a taller.

2. PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'OBRA DE FÀBRICA DE ENCREUAMENT DE LA CANALITZACIÓ DE LES RIERES DE LA BAORADA I DE LA BOELLA

Senyalització vertical i horitzontal.

3. ENCARRILADORA VAGONS FERROVIARIS I OBRES COMPLEMENTÀRIES DE PROTECCIÓ EN EL MOLL DE NAVARRA

Continuen els treballs de millores en les instal·lacions.

4. ADEQUACIÓ DEL LOCAL I INSTAL·LACIONS EN EL *TINGLADO* Nº 2

Substitució de cablejat d'instal·lació elèctrica, encanonat i protecció de cables.

Instal·lació de lluminàries.

Pintura esmalt sobre perfils metàl·lics de façana.

Tractament reparació pintura sobre paviment principal de la nau.

5. INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'EDIFICI ARXIU HISTÒRIC APT

Muntatge de portes en plantes i tancament del forat d'ascensor.

Muntatge de carrils, suports i guies.

Lacat de revestiments de fusta al "hall" d'entrada planta baixa.

Col·locació de revestiments de fusta al "hall" d'entrada planta primera.

6. PAVIMENTACIÓ AMB AGLOMERAT ASFÀLTIC EN ZONA CENTRAL MOLL ANDALUSIA

Construcció de prisma d'enllumenat.

Construcció d'arquetes registre enllumenat.

Construcció vorera perimetral protecció edificacions singulars ubicades en àmbit d'obra.

7. PAVIMENTACIÓ MOLL CASTELLA OEST JUNT A RO-RO

Pavimentació amb HF-4 de l'esplanada entre la nau de gra i la galeria.
Formació de juntes.
Recreixement d'arquetes de serveis.
Pavimentació sobre la galeria.

8. PAVIMENTACIÓ ZONA MANIOBRA MOLL ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 0 I 7

Reforç arquetes existents.
Anul·lació d'arquetes existents.
Subministre, estès i compactació de tot ú.

9. TERRAPLENAT I INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS EN MOLL D'ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 38 I 52

Treballs topogràfics.
Estès de terraplè seleccionat.
Excavació entregues laterals futur paviment.
Construcció sistemes de drenatge aigües pluvials.
Construcció de xarxa d'enllumenat.
Construcció de xarxa d'aigua potable.
Construcció de xarxa contraincendis.

10. TRASLLAT DE CANONADA DE DRENATGE AIGÜES PLUVIALS JUNT RACK DIXQUÍMICS MOLL DE LA QUÍMICA

Col·locació de col·lector.
Formigonat de col·lector.
Reompliment de rasa.
Pavimentació de la rasa.
Execució de pous de registre.

11. AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA ZONA DE PASSATGERS EN DIC LLEVANT PER A OFICINA DE SEGURETAT I ATENCIÓ A LA TRIPULACIÓ

Trasdossats d'envans de cartró-guix.
Execució de particions i envans.
Replanteig de instal·lacions elèctriques, distribució de cablejat.
Tancaments de vidre.

28 d'abril de 2017