

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 17 al 23 de setembre de 2018

1. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM

Conduccions de fontaneria PB i P1.
Màquines de clima interiors P1 i PB.
Distribució de conductes de ventilació en PB.
Distribució de tubs de refrigeració en P1.
Distribució de instal·lacions elèctriques i de comunicacions.
Polít primera pedra paviment de terratzo planta 1.
Muntatge estructures envàs de pladur.
Col·locació de trencaigües i elements de cobriment de cobertes.

2. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Continuen els treballs de moviment de terres i de canalitzacions elèctriques i de drenatge.
Continuen els treballs d'excavacions i execució de caixons de formigó armat per a connectar les zones de operativa del moll amb el rack de canonades.

3. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSARELLA

Excavació de rasa per a prisma de serveis.
Col·locació de tub corrugat per a prisma de serveis.
Formigonat de rasa.
Reblert de la rasa amb terres.
Col·locació d'escullera per a la execució del mirador.
Demolició de paviment existent.

4. RACK INTERIOR AMPLIACIÓ ESPLANADA MOLL DE LA QUÍMICA

Es continua amb l'execució de les sabates de l'estructura del rack, realitzant-se excavació, armat i formigonat de les mateixes.

5. URBANITZACIÓ DE L'ENTORN DE L'EDIFICI DE LA GUÀRDIA CIVIL

Execució de mur perimetral amb blocs prefabricats.
Execució de prima de serveis.
Execució del sistema de recollida d'aigües pluvials.

6. NOVA LÍNIA D'ATACADA AL MOLL CANTÀBRIA

Col·locació d'estructura metàl·lica.

7. DRAGA DE 14.000 M³ A LA DESEMBOCADURA DEL RIU FRANCOLÍ DINS DE LA ZONA DE SERVEIS DEL PORT

Excavació i terraplenat de motes per a formació bales de decantació
Instal·lació al llarg del recorregut de la canonada provisional pel bombeig dels productes de dragat des de la zona de bombeig a la zona de decantació.

14 de setembre de 2018