

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 17 al 23 de setembre de 2018

### **1. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM**

Conduccions de fontaneria PB i P1.  
Màquines de clima interiors P1 i PB.  
Distribució de conductes de ventilació en PB.  
Distribució de tubs de refrigeració en P1.  
Distribució de instal·lacions elèctriques i de comunicacions.  
Polít primera pedra paviment de terratzo planta 1.  
Muntatge estructures envàs de pladur.  
Col·locació de trencaigües i elements de cobriment de cobertes.

### **2. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA**

Continuen els treballs de moviment de terres i de canalitzacions elèctriques i de drenatge.  
Continuen els treballs d'excavacions i execució de caixons de formigó armat per a connectar les zones de operativa del moll amb el rack de canonades.

### **3. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSARELLA**

Excavació de rasa per a prisma de serveis.  
Col·locació de tub corrugat per a prisma de serveis.  
Formigonat de rasa.  
Reblert de la rasa amb terres.  
Col·locació d'escullera per a la execució del mirador.  
Demolició de paviment existent.

### **4. RACK INTERIOR AMPLIACIÓ ESPLANADA MOLL DE LA QUÍMICA**

Es continua amb l'execució de les sabates de l'estructura del rack, realitzant-se excavació, armat i formigonat de les mateixes.

### **5. URBANITZACIÓ DE L'ENTORN DE L'EDIFICI DE LA GUÀRDIA CIVIL**

Execució de mur perimetral amb blocs prefabricats.  
Execució de prima de serveis.  
Execució del sistema de recollida d'aigües pluvials.

### **6. NOVA LÍNIA D'ATACADA AL MOLL CANTÀBRIA**

Col·locació d'estructura metàl·lica.

### **7. DRAGA DE 14.000 M<sup>3</sup> A LA DESEMBOCADURA DEL RIU FRANCOLÍ DINS DE LA ZONA DE SERVEIS DEL PORT**

Excavació i terraplenat de motes per a formació bales de decantació  
Instal·lació al llarg del recorregut de la canonada provisional pel bombeig dels productes de dragat des de la zona de bombeig a la zona de decantació.

14 de setembre de 2018