

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 29 d'octubre al 4 de novembre de 2018

### **1. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM**

Conduccions de climatització i calorifugat de conductes.  
Instal·lació auxiliar parallamps.  
Distribució de instal·lacions elèctriques i de comunicacions.  
Muntatge estructures i plaques envàs de pladur.  
Col·locació de trencaigües i elements de cobriment de cobertes.  
Instal·lació de lluminàries pantalles estanques.  
Segellat de pas de conductes en envans.  
Enrajolats gres porcellànic en banys i vestidors.  
Col·locació de lames d'alumini i rematades de tancaments.  
Col·locació de paviment vinílic, preparació de base mitjançant pasta anivelladora i pont d'unió.

### **2. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA**

Continuen els treballs de moviment de terres i de canalitzacions elèctriques i de drenatge.  
Continuen els treballs d'excavacions i execució de caixons de formigó armat per a connectar les zones de operativa del moll amb el rack de canonades.

### **3. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSAREL·LA**

Excavació de rasa per a prisma de serveis.  
Col·locació de tub corrugat per a prisma de serveis.  
Formigonat de rasa.  
Reblert de la rasa amb terres.  
Col·locació d'escullera per a la execució del mirador.  
Execució de base de formigó armat per a futura vorera.  
Col·locació de vorada per a delimitació del carril bici.  
Col·locació de fanals.  
Col·locació de panot definitiu en vorera.

### **4. RACK INTERIOR AMPLIACIÓ ESPLANADA MOLL DE LA QUÍMICA**

Es continua amb l'execució de les sabates de l'estructura del rack, realitzant-se excavació, armat i formigonat de les mateixes.

### **5. URBANITZACIÓ DE L'ENTORN DE L'EDIFICI DE LA GUÀRDIA CIVIL**

Col·locació de tapes i reixes de pous i embornals.  
Anivellació de la base de terres per a preparar la pavimentació amb asfalt.  
Finalització de mur perimetral.

**6. DRAGA DE 14.000 M<sup>3</sup> A LA DESEMBOCADURA DEL RIU FRANCOLÍ DINS DE LA ZONA DE SERVEIS DEL PORT**

Treballs de dragat al llit del riu amb impulsió a esplanada d'abocament.

**7. AMPLIACIÓ XARXA DE COL·LECTORS PLUVIALS DEL MOLL ARAGÓ**

Fresat del paviment existent per a rasa.

Excavació de rasa.

Col·locació de col·lector.

26 d'octubre de 2018