

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 12 al 18 de noviembre de 2018

1. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO

Conducciones de conducciones de climatización y calorifugado de conductos.

Distribución de instalaciones eléctricas y de comunicaciones.

Colocación de vierteaguas y elementos de cubrición en cubiertas.

Sellado de paso de conductos en tabiquerías.

Alicatados gres porcelánico en baños y vestuarios.

Colocación de lamas de aluminio y rematería de cerramientos.

Colocación de pavimento vinílico, preparación de base mediante pasta niveladora y puente de unión.

Instalación de falso techo de fibras zonas oficinas P1.

Instalación carpinterías de aluminio.

Acera perimetral edificio, colocación de bordillo y hormigonado de acera

2. AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRAINCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Se continúa con los trabajos de movimiento de tierras y de canalizaciones eléctricas y de drenaje.

Continúan los trabajos de excavaciones y ejecución de cajones de hormigón armado para conectar las zonas de operativa del muelle con el rack de tuberías.

3. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA

Extendido de zahorra para la nivelación de la futura acera.

Ejecución de base de hormigón armado para futura acera.

Ejecución de cimentación de farolas.

Colocación de bordillo para la delimitación del carril bici.

Colocación de farolas.

Colocación de losetas definitivas en acera.

4. RACK INTERIOR AMPLIACIÓN EXPLANADA MUELLE DE LA QUÍMICA

Se continúa con la ejecución de las zapatas de la estructura del rack, realizándose excavación, armado y hormigonado de las mismas.

5. URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL EDIFICIO DE LA GUARDIA CIVIL

Asfaltado de la zona.

Colocación de marquesina.

6. DRAGADO DE 14.000 M³ EN LA DESEMBOLCADURA DEL RÍO FRANCOLÍ DENTRO DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO

Trabajos de dragado en el lecho del río con impulsión a explanada de vertido.

7. AMPLIACIÓN RED DE COLECTORES PLUVIALES DEL MUELLE ARAGÓN

Excavación de zanja.

Colocación del colector.

Hormigonado de zanja.

9 de noviembre de 2018