

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 18 al 24 de febrer de 2019

1. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM

Posada en funcionament de instal·lacions de clima.
Posada en funcionament de instal·lacions elèctriques.
Posada en funcionament de instal·lacions de sistemes de seguretat.
Posada en funcionament de instal·lacions de comunicacions.
Repasades generals de finalització d'obra.
Neteja general.

2. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Continuen els treballs d'execució de senyalització vertical i horitzontal, així com, rematades de les línies de serveis.

3. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSAREL·LA

Pintat de la senyalització horitzontal.
Remodelació de les escales d'accés a la platja.
Col·locació d'aparcament bicis.
Col·locació de separadors de carril bici.
Pavimentació de zona d'espera ascensors i rampa.
Neteja de la vorera acabada.

4. ADEQUACIÓ APARTADOR FERROCARRIL XARXA CONTRAINCENDIS

Continuen els treballs de fonamentacions de suport de la canonada metàl·lica i altres elements.
Aquests treballs es realitzen coordinats amb ADIF i TERQUIMSA.

5. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA

Armat de murs perimetrals de llosa.
Muntatge de instal·lació de sanejament evacuació planta baixa.
Muntatge del sistema d'encofrat perdut forjat sanitari.

6. AMPLIACIÓ XARXA DE COL·LECTORS PLUVIALS DEL MOLL ARAGÓ

Repàs i neteja de l'obra per finalització dels treballs.

7. RED PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE COSTA

S'ha començat a realitzar els sondejos de localització de serveis subterranis i formalització dels TIC amb les companyies de subministrament (ENDESA i GAS NATURAL).

8. PROLONGACIÓ DE VIA JUNT A TERMINAL INTERMODAL DEL PORT DE TARRAGONA

L'obra consisteix en la prolongació de la via formigonada més pròxima a les de la terminal intermodal.

S'iniciaran els treballs de localització i desafecció de serveis i comprovacions topogràfiques.

Aquests treballs es realitzen coordinats amb ADIF i usuaris de la zona.

15 de febrer de 2019