

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 27 de juliol al 2 d'agost de 2020

### **1. REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA**

Treballs de muntatge i col·locació de las fusteries i vidres de la planta baixa i caixa d'escala.

Continuen els treballs d'alineació i segellat dels cristalls col·locats fins a hora.

Execució de trasdossats de cartró-guix en les parets dels mòduls de planta baixa.

Muntatge del tancament circular de cartró-guix, de la caixa escala de la planta cinquena.

Tancament amb plaques de cartró-guix volum en lavabos de planta tercera.

Execució dels envans de cartró-guix planta quarta.

Estesa de corrugats i tub baixant de coberta.

Continua l'estesa de corrugats pel pas d'instal·lacions.

Continua l'estesa del cablejat elèctric.

Continuen les instal·lacions de climatització de tubs frigorífics fins les diferents caixes de derivació de cada planta.

Col·locació de les embocadures dels conductes de clima per a les màquines de climatització.

Continuen els treballs de muntatge de l'ascensor principal.

Continua l'execució de les parets divisòries de planta soterrani amb maó perforat.

Treballs de reparació de la biga situada en el sostre del soterrani.

### **2. XARXA D'AIGUA CONTRA INCENDIS ZONA OPERACIONS DE CREUERS**

S'estan realitzant les excavacions per a l'estesa de tub contra incendis.

Va finalitzar la zona de l'última alineació del dic al moll Lleida.

En execució els treballs a l'interior de la galeria de serveis al moll de creuers.

Segueix l'excavació en la zona del moll Catalunya.

### **3. INSTAL·LACIÓ CÀMARES DE VIDEOVIGILÀNCIA PER A OPERACIONS PORTUÀRIES**

Ha finalitzat l'estesa de mono-tub i la instal·lació de les columnes de suport de càmeres.

Executant l'estesa de fibra òptica i fent el muntatge dels quadres de control i subministrament elèctric.

S'han instal·lat les columnes de suport i s'han iniciat els treballs de muntatge de les càmeres en les façanes.

### **4. IMPLEMENTACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ EN LES INTERSECCIONS ESPECIALS DEL PORT DE TARRAGONA**

Finalitzant el treballs de senyalització horitzontal i vertical en les interseccions de ferrocarril i carretera en varies zones del Port.

## **5. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI N°2 AL MOLL DE COSTA**

Finalització de la construcció del mur sobre la sala de serveis al costat del vestíbul d'entrada.

Continua el pintat amb color negre l'estructura metàl·lica de les noves corretges de la coberta (IPE's-200).

Continua el muntatge de l'encofrat llosa de l'escala d'emergències.

Muntatge acer corrugat cèrcol llosa altell ull d'escala d'emergències.

Reparació de coques en murs de formigó.

## **6. AMPLIACIÓ XARXA DE FIBRA ÒPTICA**

Finalització dels treballs d'estesa de mono-tub en canalització subterrani.

S'està acabant l'estesa de fibra òptica de la xarxa principal de distribució.

Iniciades les entrades als clients.

L'operadora Orange ha connectat "el punt neutre" al moll Aragó amb la seva xarxa externa. La Guàrdia Civil Fiscal el seu primer client.

## **7. PROJECTE CONSTRUCTIU DEL MOLL BALEARIS FASE I**

Des de la pedrera de Vallcarca, càrrega de gànquils Zingt i Darss amb materials tipus nucli o escullera de banqueta, transport per mar al port de Tarragona i abocament en les posicions pertinents.

Dins el port, càrrega del gànquil Ardenza amb materials tipus escullera de banqueta i balast per a la realització de la part superior de la banqueta.

Construcció de caixons.

## **8. REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L'EDIFICI DEL RELLOTGE**

Prospecció arqueològica superficial en exterior d'edificació per al reconeixement i la lectura dels paraments, per posterior redacció de l'estudi històric i arqueològic.

Recuperació de tots els revestiments exteriors.

Desmuntatge dels vitralls del rellotge col·locats sobre perfil·leria de fusta.

Repicats de revestiments exterior.

Desmuntatge de carreu ornamental.

24 de juliol de 2020