

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 5 a l'11 d'octubre de 2020

### **1. REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA**

Treballs de muntatge i col·locació de las fusteries i vidres de la caixa d'escala.

Treballs de muntatge i col·locació de las fusteries i vidres de la planta sobre-coberta.

Continuen els treballs d'alineació i segellat dels cristalls col·locats fins ara.

Continuen les instal·lacions de climatització de tubs frigorífics fins les diferents caixes de derivació de cada planta.

Col·locació de les embocadures dels conductes de clima per a les màquines de climatització.

Continuen els treballs de muntatge de l'ascensor principal.

Muntatge de falsos sostres de lames en planta primera.

Instal·lació de mampares divisòries en plantes tercera i quarta.

Instal·lació de paviments vinílics en plantes primera, segona i tercera.

Instal·lació de lluminàries oficines.

Treballs de serralleria, instal·lació de barana escala circular.

### **2. XARXA D'AIGUA CONTRA INCENDIS ZONA OPERACIONS DE CREUERS**

Han finalitzat, la instal·lació de línies d'aigua i hidrants, així com, la reposició dels últims trams de paviments.

Resten pendents les proves de bon funcionament per a la seva recepció.

### **3. INSTAL·LACIÓ CÀMARES DE VIDEOVIGILÀNCIA PER A OPERACIONS PORTUÀRIES**

Continuen els treballs de muntatge de suport en façana i muntatge de les càmeres.

### **4. IMPLEMENTACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ EN LES INTERSECCIONS ESPECIALS DEL PORT DE TARRAGONA**

Finalitzant el treballs de senyalització horitzontal i vertical en les interseccions de ferrocarril i carretera en varies zones del Port.

### **5. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI N°2 AL MOLL DE COSTA**

Continua la reparació de les noves corretges de coberta (IPE's-200), amb el raspat, aplicació de imprimació, pintura intumescent i esmalt de color negre.

Continua el pintat dels cargols que subjecten els nous panells a les corretges de color negre.

Muntatge del carener de la coberta.

Col·locació pre-marcs de fusta per les portes interiors.

Continua el muntatge dels envans amb panells de cartró-guix (planta altell). Execució del trasdossat de la paret mitjanera.

Enderroc d'un tram de paret de bloc, per poder col·locar BIE contra-incendis.

Execució forat pel pas de instal·lacions (planta altell).

Regularització d'un tram de paviment existent (planta altell) per rebre el paviment de l'escala 2.

Es reprenen els treballs de reparació de les cares exteriors dels pilars (costat via).  
Neteja i protecció de l'armat existent.

## **6. AMPLIACIÓ XARXA DE FIBRA ÒPTICA**

S'està acabant l'estesa de fibra òptica de la xarxa principal de distribució i es continua amb les entrades als clients.

L'operadora Orange ha connectat "el punt neutre" al moll Aragó amb la seva xarxa externa. La Guàrdia Civil Fiscal el seu primer client.

## **7. PROJECTE CONSTRUCTIU DEL MOLL BALEARNS FASE I**

Des de la pedrera de Vallcarca, càrrega de gànquils Zingt i Darss amb materials tipus nucli, transport per mar al port de Tarragona i abocament en les posicions pertinents.

Dins el port, càrrega del gànquil Ardenza amb materials tipus escullera de banqueteta i balast per a la realització de la part superior de la banqueteta.

Construcció del darrer caixó de l'obra.

Fondeig de caixons.

Execució de dic de tancament amb mitjans terrestres, amb pedra provinent de pedreres properes.

## **8. REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L'EDIFICI DEL RELLOTGE**

Col·locació i soldadura dels pilars metàl·lics tubulars interior (100 x 100 mm).

## **9. SENYALITZACIÓ DELS MITJANS DE LLUITA CONTRA-INCENDIS**

En breu finalitzaran les últimes actuacions.

2 d'octubre de 2020