

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 20 al 26 de juliol de 2020

1. REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

Continuació els treballs d'execució de l'acabat de façana dels mòduls amb l'estesa de la capa d'aïllament "aislone" en la planta baixa.

Estesa de resina impermeabilitzant al recobriment amb morter de les plaques d'ancoratge dels marcs del mur cortina cancel·la d'entrada de la zona de recepció.

Continuació les tasques de muntatge de la subestructura del fals sostre.

Continuació les tasques de muntatge de conductes de fibra per a la instal·lació de clima-ventilació.

Es seguirà amb l'estesa del cablejat elèctric. També s'instal·len diverses caixes encastades als envans per a la col·locació dels endolls a la planta segona.

Continuació les tasques de col·locació dels cortiners.

Continuació els treballs de muntatge del tancament circular cartró-guix de la caixa de l'escala principal amb llana mineral. Encintat i massillat.

2. XARXA D'AIGUA CONTRA INCENDIS ZONA OPERACIONS DE CREUERS

S'estan realitzant les excavacions per a l'estesa de tub contra incendis.

Va finalitzar la zona de l'última alineació del dic al moll Lleida.

En execució els treballs a l'interior de la galeria de serveis al moll de creuers.

Segueix l'excavació en la zona del moll Catalunya.

3. INSTAL·LACIÓ CÀMARES DE VIDEOVIGILÀNCIA PER A OPERACIONS PORTUÀRIES

Ha finalitzat l'estesa de mono-tub i la instal·lació de les columnes de suport de càmeres.

Executant l'estesa de fibra òptica i fent el muntatge dels quadres de control i subministrament elèctric.

4. IMPLEMENTACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ EN LES INTERSECCIONS ESPECIALS DEL PORT DE TARRAGONA

Continuen el treballs de senyalització horitzontal i vertical en les interseccions de ferrocarril i carretera en diverses zones del Port.

5. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI N°2 AL MOLL DE COSTA

Desencofrat del tram de tornada de l'escala principal en la seva trobada amb l'altell.

Continuaran els treballs d'imprimació amb pintura intumescent de l'estructura metàl·lica de les noves corretges de la coberta (IPE's-200).

Construcció amb bloc de formigó del mur del fons de la planta baixa, en la zona de l'escala secundària.

Proseguiran amb el muntatge dels panells sandvitx de la coberta.

6. AMPLIACIÓ XARXA DE FIBRA ÒPTICA

Finalització dels treballs d'estesa de mono-tub en canalització subterrani.
S'està acabant l'estesa de fibra òptica de la xarxa principal de distribució.
Iniciades les entrades als clients.

7. PROJECTE CONSTRUCTIU DEL MOLL BALEARS FASE I

Des de la pedrera de Vallcarca, càrrega de gànguils Zingt i Darss amb materials tipus nucli o escullera de banqueta, transport per mar al port de Tarragona i abocament en les posicions pertinents.

Inici del ferrallat de la solera del primer caixó.

Arribada del gànquil Ardenza.

Inicio de l'aplec de material tipus balast per enrasament de banqueta.

17 de juliol de 2020