

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 17 al 23 de maig de 2021

1. URBANITZACIÓ DE L'ANTIC EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

Obra finalitzada.

2. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI N°2 AL MOLL DE COSTA

En procés, treballs de polit del paviment de fusta (passadís i despatxos altell).

Continuació dels treballs de polit del terratzo de planta baixa.

Continuen els treballs de pintura blanca (paraments verticals de cartró-guix).

En procés, col·locació de la part metàl·lica de la barana de l'altell (part superior zona de l'escala circular).

En procés els treballs de polit de la resta de pilars existents (costat vial)-

3. PROJECTE CONSTRUCTIU DEL MOLL BALEARIS FASE I

Col·locació d'escullera de protecció.

Construcció de biga de cantell.

Execució de serveis de l'esplanada.

4. INSTAL·LACIÓ D'UNA XARXA CONTRA INCENDIS A L'ESPLANADA D'HIDROCARBURS

Rematada de final d'obra.

5. PAVIMENTACIÓ VIA FERROCARRIL MOLL CASTELLA JUNT A RIU FRANCOLÍ

Col·locació tancament metàl·lic definitiu.

Treballs de replanteig tancat definitiu.

6. ADEQUACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL MOLL ARAGÓ COSTAT CANTELL

Continuen els treballs de implantació dels nous drenatges de diferents diàmetres.

Es col·loquen els drenatges en voreres i calçades.

Es continua amb l'execució del moviment de terres en les voreres per la seva posterior pavimentació.

Es rasateen i compacten el fons de caixa i el tot-ú.

Continuació de la pre-instal·lació de la xarxa de telecomunicacions.

S'iniciarà el formigonat de les voreres.

Continua la col·locació de l'encintat de vorades i rigoles per a les voreres.

7. ACTUALITZACIÓ I MILLORA SISTEMA DE CONTROL D'ACCES REUS

Finalitzades les proves de funcionament el sistema es troba operatiu. S'executen configuracions complementàries de permisos d'accés.

8. CONDICIONAMENT VIA FERROCARRIL SOBRE BALAST EN DIVERSOS TRAMS DEL PORT

Continuen els treballs de correcció amplex de via i cotes de protecció en moll Química. Segueix la substitució de travesses en mal estat en vies 1 y 2 en moll Química.

9. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Instal·lació de casetes d'obra.

Tancat perimetral de l'obra.

Inici dels treballs de desbrossament i retirada de terra vegetal.

14 de maig de 2021