

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 18 al 24 d'octubre de 2021

- 1. ADEQUACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL MOLL ARAGÓ COSTAT CANTELL**
Continuen els treballs del ferm i senyalització horitzontal.

- 2. MILLORA DEL FERM EN ZONES LOCALITZADES DEL PORT DE TARRAGONA**
Continuen els treballs de millora dels fermes de paviments asfàltics i senyalització horitzontal.

- 3. MILLORA DEL FERM EN VIALS TRANSVERSALS DEL MOLL ARAGÓ**
Finalitzarà l'estès del tot-ú a diferents zones de pendents.
Es continua amb la pavimentació de les diferents zones de pendents amb fermes bituminosos.

- 4. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO**
Continuació excavació en desmunt en parcel·la 5.
Continuació dels treballs de formació de terraplè amb material procedent d'excavació i de préstec en zona plataforma de contenidors, vies d'expedició/recepció i vies de càrrega i descàrrega.
Continuació dels treballs d'estes del terra seleccionat e zona plataforma contenidors.

- 5. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMEAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT**
S'ha estat planificant les distintes opcions d'ancoratges entre la corona mòbil i els nous projectors.
S'està a l'espera de la primera tramesa d'entrega d'equips 155 unitats el 25 de novembre.

- 6. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT**
Ha finalitzat l'estructura de panells verticals i horitzontals de la nova CPD.
S'han instal·lat les safates de REGIGAND per donar servei a les telecomunicacions.
S'ha portat a terme l'adequació dels serveis afectats, instal·lacions elèctriques, pluvials, xarxa d'aigua i altres serveis.

- 7. PROJECTE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 200 KW SOBRE COBERTA PER L'AUTOCONSUM**
S'ha subministrat e instal·lat els dos inversors que donaran servei a les dues plantes de 100 Kw.

S'han instal·lat les safates REGIGAND que canalitzaran la xarxa elèctrica AC i DC.
Avui divendres han arribat les plaques FV.

8. PREORDENACIÓ D'ESP AIS SEU ADMINISTRATIVA APT

Demolició i desmuntatge d'elements de instal·lacions de clima.
Demolició i desmuntatge d'elements de instal·lacions d'il·luminació.
Demolició i desmuntatge de parets divisòries de vidre.
Demolició i desmuntatge de parets divisòries de cartó-guix.
Demolició i desmuntatge de falsos sostres de fusta.
Trasllat de instal·lació de llocs de treball de Comercial.
Trasllat de instal·lació de llocs de treball de Sostenibilitat.

15 d'octubre de 2021