

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 7 al 13 de novembre de 2022

### **1. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL**

Es pavimenten les rotondes.

S'executa la primera capa de MBC.

Continua l'execució dels serveis d'enllumenat i telecomunicacions.

S'executa la capa de sòl de ciment als vorals.

Continuen els treballs de pavimentació de la rotonda 1 amb la diputació de Tarragona.

### **2. AMPLIACIÓ DE LA LINEA D'ATACADA A LA DÀRSENA AUXILIAR DEL MOLL CANTÀBRIA**

Continuen els treballs de la superestructura.

Col·locació de l'encofrat i armadura del nou atrac.

### **3. DESVIAMENT DEL CANAL DE DRENATGE DE LES AIGÜES PLUVIALS DE VILA-SECA I DE LE CARRETERES A-7, C-31B I TV-3146, TRAM VILA-SECA**

Continuen els treballs d'excavació de terra i terraplenat.

### **4. PAS INFERIOR D'ACCÉS A LA ZAL SOTA LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B**

Tramitació de documentació prèvia a l'inici dels treballs.

### **5. ENLLUMENAT DELS VIALS AL MOLL HIDROCARBURS**

Excavació en la zona d'obra paral·lela al pantalà d'Asesa i en la captació de IQUOXE (zona llevant).

Abalisament de l'espai d'obra zona. Marcatge dels serveis de tercers, principalment de Basf Española.

### **6. MÒDULS DE SERVEI AL MOLL PER A PERSONAL APT**

Canalitzacions de fibra per la connexió de la caseta Cantabria.

Fonamentacions i instal·lació de depuradora en caseta Cantabria.

Muntatge en taller d'estructura de panellat de mòduls.

4 de novembre de 2022