

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 7 al 13 de noviembre 2022

1. VIAL DE ACCESO A LA ZAL

Se pavimentan las rotondas.

Se ejecuta la primera capa de MBC.

Se continua la ejecución de los servicios de alumbrado y telecomunicaciones.

Se ejecuta la capa de suelo de cemento en los arcenes.

Continúan los trabajos de pavimentación de la rotonda 1 con la Diputación de Tarragona.

2. AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE ATRAQUE EN LA DÁRSENA AUXILIAR DEL MUELLE CANTABRIA

Continúan los trabajos de la superestructura.

Colocación de encofrado y armadura del nuevo atraque.

3. DESVÍO DEL CANAL DEDRENAJE DE LAS AGUAS PLUVIALES DE VILA-SECA Y DE LAS CARRETERAS A-7, C-31B Y TV-3146. TRAMO: VILA-SECA

Continúan los trabajos de excavación de tierra y terraplenado.

4. PASO INFERIOR DE ACCESO A LA ZAL BAJO LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B

Tramitación de la documentación previa al inicio de los trabajos.

5. ILUMINACIÓN DE VIALES EN EL MUELLE DE HIDROCARBUROS

Excavación en la zona de obra paralela al pantalán de Asesa y en la captación de Iquoxe (zona Levante).

Balizamiento del espacio de obra; marcaje de los servicios de terceros, principalmente Basf Española.

6. MÓDULOS DE SERVICIO EN EL MUELLE PARA PERSONAL APT

Canalizaciones de fibra para la conexión de la caseta Cantabria.

Cimentaciones e instalación de depuradora en caseta Cantabria.

Montaje en taller de estructura de panelado de módulos e interiores.

4 de noviembre de 2022