

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 16 al 22 de enero 2023

1. VIAL DE ACCESO A LA ZAL

Se colocan las biondas de protección.
Se termina la capa de rodadura de la MBC.
Comienzan los trabajos de señalización horizontal.
Se continua la ejecución de los servicios de alumbrado y telecomunicaciones.
Continúan la ejecución de las cunetas.
Se adecuan las rotondas con el engravillado y la jardinería.
Se empieza a rematar toda la obra en todos sus detalles finales para poder ser entregada.

2. AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE ATRAQUE EN LA DÁRSENA AUXILIAR DEL MUELLE CANTABRIA

Siguen los trabajos de la estructura metálica.
Continúan con la instalación de redes de agua, alumbrado y electricidad.

3. DESVÍO DEL CANAL DEDRENAJE DE LAS AGUAS PLUVIALES DE VILA-SECA Y DE LAS CARRETERAS A-7, C-31B Y TV-3146. TRAMO: VILA-SECA

Continúan los trabajos de excavación de tierra, terraplenado y desvío de servicios.
Se empiezan los trabajos de construcción de la obra de fábrica del canal.

4. PASO INFERIOR DE ACCESO A LA ZAL BAJO LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B

Tramitación de la documentación previa al inicio de los trabajos.
En estudio las diferentes alternativas provisionales al tráfico.

5. ILUMINACIÓN DE VIALES EN EL MUELLE DE HIDROCARBUROS

Relleno de zanjas zona entrada Hidrocarburos.
Ejecución de zapatas farolas en zona entrada Hidrocarburos.
Corte asfalto y marcado de zanja en zona acceso amarres.
Excavación de zanja en zona amarres.

6. MÓDULOS DE SERVICIO EN EL MUELLE PARA PERSONAL APT

Repasos y limpiezas finales de obra.

7. INSTALACIÓN DE CARTEL INFORMATIVO DIQUE DE LEVANTE

Programación y puesta en marcha del cartel.
Repasos y limpiezas finales de obra.

8. MEJORA DE LA ZONA DEL SERRALLO

Implantación de obra.
Revisión de servicios afectados y anulación de servicios.

9. REFUERZO ESTRUCTURAL CUBIERTA REFUGIO 1

Implantación de obra.
Desmontaje de instalaciones afectadas de detección contraincendios y eléctricas.

13 de enero de 2023