

**OBRAS EN EJECUCIÓN**

Previsión del 23 al 29 de enero 2023

**1. VIAL DE ACCESO A LA ZAL**

Termina la colocación las biondas de protección.  
Finalizan los trabajos de señalización horizontal.  
Se acaba la ejecución de los servicios de alumbrado y telecomunicaciones.  
Finalización de la ejecución de las cunetas.  
Se adecuan las rotondas con el engravillado y la jardinería.  
Se empieza a rematar toda la obra en todos sus detalles finales para poder ser entregada.

**2. AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE ATRAQUE EN LA DÁRSENA AUXILIAR DEL MUELLE CANTABRIA**

Siguen los trabajos de la estructura metálica.  
Continúan con la instalación de redes de agua, alumbrado y electricidad.

**3. DESVÍO DEL CANAL DEDRENAJE DE LAS AGUAS PLUVIALES DE VILA-SECA Y DE LAS CARRETERAS A-7, C-31B Y TV-3146. TRAMO: VILA-SECA**

Continúan los trabajos de excavación de tierra, terraplenado y desvío de servicios.  
Siguen los trabajos de construcción de la obra de fábrica del canal.

**4. PASO INFERIOR DE ACCESO A LA ZAL BAJO LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B**

Tramitación de la documentación previa al inicio de los trabajos.  
En estudio las diferentes alternativas provisionales al tráfico.

**5. ILUMINACIÓN DE VIALES EN EL MUELLE DE HIDROCARBUROS**

Continúan los trabajos de oberturas de zanjas de las calles interiores, extendido de conductos, relleno y hormigonado de las mismas, así como la cimentación de las bases de cimentación de los báculos.

**6. MÓDULOS DE SERVICIO EN EL MUELLE PARA PERSONAL APT**

Repasos y limpiezas finales de obra.

**7. INSTALACIÓN DE CARTEL INFORMATIVO DIQUE DE LEVANTE**

Obra finalizada.

**8. MEJORA DE LA ZONA DEL SERRALLO**

Implantación de obra.  
Revisión de servicios afectados y anulación de servicios.

**9. REFUERZO ESTRUCTURAL CUBIERTA REFUGIO 1**

Implantación de obra.  
Desmontaje de instalaciones afectadas eléctricas e instalaciones de audio y megafonía.

20 de enero de 2023