

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 30 de enero al 5 de febrero de 2023

1. VIAL DE ACCESO A LA ZAL

Termina la colocación las biondas de protección.
Finalizan los trabajos de señalización horizontal.
Se acaba la ejecución de los servicios de alumbrado y telecomunicaciones.
Finalización de la ejecución de las cunetas.
Se adecuan las rotondas con el engravillado y la jardinería.
Se empieza a rematar toda la obra en todos sus detalles finales para poder ser entregada.

2. AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE ATRAQUE EN LA DÁRSENA AUXILIAR DEL MUELLE CANTABRIA

Siguen los trabajos de la estructura metálica.
Continúan con la instalación de redes de agua, alumbrado y electricidad.

3. DESVÍO DEL CANAL DEDRENAJE DE LAS AGUAS PLUVIALES DE VILA-SECA Y DE LAS CARRETERAS A-7, C-31B Y TV-3146. TRAMO: VILA-SECA

Continúan los trabajos de excavación de tierra, terraplenado y desvío de servicios.
Siguen los trabajos de construcción de la obra de fábrica del canal.

4. PASO INFERIOR DE ACCESO A LA ZAL BAJO LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B

Tramitación de la documentación previa al inicio de los trabajos.
En estudio las diferentes alternativas provisionales al tráfico.

5. ILUMINACIÓN DE VIALES EN EL MUELLE DE HIDROCARBUROS

Continúan los trabajos de oberturas de zanjas de las calles interiores (sólo iluminación), extendido de conductos, relleno y hormigonado de las mismas, así como la cimentación de las bases de cimentación de los báculos.

6. MÓDULOS DE SERVICIO EN EL MUELLE PARA PERSONAL APT

Modificación de situación de puerta en módulo Cantabria.
Repasos y limpiezas finales de obra.

7. MEJORA DE LA ZONA DEL SERRALLO

Implantación de obra.
Revisión de servicios afectados y anulación de servicios.
Preparación en empresa de prefabricados de despiece jardineras, bancos y pérgolas.

8. REFUERZO ESTRUCTURAL CUBIERTA REFUGIO 1

Implantación de obra.
Fabricación en taller de pletinas y mecanizaciones de elementos de unión.
Acopio de perfiles y tratamiento de imprimación en taller.

27 de enero de 2023