

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 20 al 26 de febrer de 2023

1. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL

Rematades i acabats d'obra en tots els seus detalls finals per poder ser entregada.

2. AMPLIACIÓ DE LA LÍNEA D'ATACADA A LA DÀRSENA AUXILIAR DEL MOLL CANTÀBRIA

Segueixen els treballs de l'estructura metàl·lica.

Continuen amb la instal·lació de xarxes d'aigua, enllumenat i electricitat.

3. DESVIAMENT DEL CANAL DE DRENATGE DE LES AIGÜES PLUVIALS DE VILA-SECA I DE LE CARRETERES A-7, C-31B I TV-3146, TRAM VILA-SECA

Continuen els treballs d'excavació de terra, terraplenat i desviament de serveis.

Segueixen els treballs de construcció de l'obra de fàbrica del canal.

4. PAS INFERIOR D'ACCÉS A LA ZAL SOTA LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B

Desbrossament del terreny.

En estudi les diferents alternatives provisionals al trànsit.

Treballs topogràfics.

Inicien els treballs en el desviament dels serveis existents.

S'ocupen les àrees expropiades pel projecte d'obra.

5. ENLLUMENAT DELS VIALS AL MOLL HIDROCARBURS

Reomplert de rases amb conductes, terres i formigó.

Es començarà la col·locació de columnes i bàculs en soleres consolidades.

Construcció de pas de vies en la zona del vial de ponent del moll d'hidrocarburs.

6. MÒDULS DE SERVEI AL MOLL PER A PERSONAL APT

Repassades i neteges finals d'obra.

7. MILLORA DE LA ZONA DEL SERRALLO

Fabricació en empresa de prefabricats d'especejament jardineres, bancs i pèrgoles.

8. REFORÇ ESTRUCTURAL COBERTA REFUGI 1

Fabricació en taller de platines i mecanitzacions d'elements d'unió.

Inici de la col·locació en obra de reforços, zona pòrtics 1 i 2.

Amuntegament de perfils i tractament de imprimació en taller.

9. MONITORITZACIÓ I INSTRUMENTACIÓ DE LA XARXA HIDRÀULICA D'AIGUA POTABLE

Localització i marcatge en camp dels fluxòmetres de la zona de ponent (molls d'Hydrocarburs i d'Andalusia).

Replanteig per ubicar exactament les antenes de recepció de senyal.

17 de febrer de 2023