

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 27 de febrero al 5 de marzo de 2023

1. VIAL DE ACCESO A LA ZAL

Remates y acabados de obra en todos sus detalles finales para poder ser entregada.

2. AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE ATRAQUE EN LA DÁRSENA AUXILIAR DEL MUELLE CANTABRIA

Siguen los trabajos de la estructura metálica.
Continúan con la instalación de redes de agua, alumbrado y electricidad.

3. DESVÍO DEL CANAL DEDRENAJE DE LAS AGUAS PLUVIALES DE VILA-SECA Y DE LAS CARRETERAS A-7, C-31B Y TV-3146. TRAMO: VILA-SECA

Continúan los trabajos de excavación de tierra, terraplenado y desvío de servicios.
Siguen los trabajos de construcción de la obra de fábrica del canal.

4. PASO INFERIOR DE ACCESO A LA ZAL BAJO LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B

Desbroce del terreno.
En estudio las diferentes alternativas provisionales al tráfico.
Trabajos de topografía.
Inician los trabajos en el desvío de los servicios existentes.
Se ocupan las áreas expropiadas para el proyecto de obra.

5. ILUMINACIÓN DE VIALES EN EL MUELLE DE HIDROCARBUROS

Colocación de columnas y báculos en las soleras consolidadas.
Construcción de canalización del paso de vías y paso alternativo por el oleoducto Exolum en la zona del vial de poniente del muelle de hidrocarburos.

6. MEJORA DE LA ZONA DEL SERRALLO

Fabricación en empresa de prefabricados de despiece jardineras, bancos y pérgolas.

7. REFUERZO ESTRUCTURAL CUBIERTA REFUGIO 1

Fabricación en taller de pletinas y mecanizaciones de elementos de unión.
Inicio de la colocación en obra de refuerzos, zona pórticos 3 y 4.
Acopio de perfiles y tratamiento de imprimación en taller.

8. MONITORIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE

Localización y marcaje en campo de los fluxómetros, aireadores y contadores.
Replanteo para ubicar con exactitud las antenas de recepción de señal.

24 de febrero de 2023