

- 1. VIAL DE ACCESO A LA ZAL**
Obra preparada para ser entregada.
- 2. AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE ATRAQUE EN LA DÁRSENA AUXILIAR DEL MUELLE CANTABRIA**
Obra finalizada, se ejecutan diversos remates de detalle.
- 3. DESVÍO DEL CANAL DEDRENAJE DE LAS AGUAS PLUVIALES DE VILA-SECA Y DE LAS CARRETERAS A-7, C-31B Y TV-3146. TRAMO: VILA-SECA**
Continúan los trabajos de excavación de tierra, terraplenado y desvío de servicios. Siguen los trabajos de construcción de la obra de fábrica del canal.
- 4. PASO INFERIOR DE ACCESO A LA ZAL BAJO LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B**
Desbroce del terreno.
Continuación de los trabajos para encauzar el tráfico de manera provisional.
Trabajos de topografía.
Siguen los trabajos en el desvío de los servicios existentes.
Se ocupan las áreas expropiadas para el proyecto de obra.
- 5. ILUMINACIÓN DE VIALES EN EL MUELLE DE HIDROCARBUROS**
Asfaltado de las canalizaciones.
Trabajo de conexión del prisma de telecomunicaciones con la caseta "Cabicom" y prisma existente para mejorar la interconexión de redes.
Pruebas de los báculos de iluminación.
- 6. MEJORA DE LA ZONA DEL SERRALLO**
Fabricación en empresa de prefabricados de despiece jardineras y bancos.
Recálculo de las cimentaciones de los bancos.
Fabricación en empresa de prefabricados de despiece de pérgolas.
- 7. REFUERZO ESTRUCTURAL CUBIERTA REFUGIO 1**
Fabricación en taller de pletinas y mecanizaciones de elementos de unión.
Inicio de la colocación en obra de refuerzos, zona pórticos 12, 13 y 14.
Tratamiento pintura ignífuga perfiles pórticos 1, 2 y 3.
Acopio de perfiles y tratamiento de imprimación en taller.
- 8. MONITORIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE**
Trabajos de obra civil para posterior instalación de los fluxómetros, aireadores y contadores.
Replanteo de superarqueta entrada zona laboral.
- 9. INTERVENCIÓN EN LA VILLA ROMANA DE CALLÍPOLIS (LA PINEDA, VILA-SECA). PROYECTO DE RESTAURACIÓN XN2000, FASE I**
Trabajos de actuación arqueológica sobre el yacimiento de la villa de Callípolis.

24 de marzo de 2023