
 
 
 
 
 
 

 
 

OBRES EN EXECUCIÓ 
Previsió del 29 de maig al 4 de juny de 2017 
 
 

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE 
FERROCARRIL 
Soldadura dels ancoratges micro pilots i nervis d’acer Ø 20, zona ascensors. 
Encofrat extrem final (estrep 3) amb taulons de pi i puntals, zona Rampa 3. 
Realització dels micro pilots 1/1 i 2/2, amb tub acer N 80 (Ø ext. 114mm.), Ø200 ext. 
fondàries 12 m. 
S’han aprovat els plànols definitius per iniciar la fabricació de l’estructura metàl·lica 
on aniran els ascensors. 
S’han iniciat les converses amb ADIF per iniciar els treballs corresponents a 
construcció de la pila central, dels quals ja s’ha obtingut el preceptiu vist i plau. 
 
 

2. PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’OBRA DE FÀBRICA DE ENCREUAMENT DE LA 
CANALITZACIÓ DE LES RIERES DE LA BAORADA I DE LA BOELLA 
Rematades finals d’obra. 
 
 

3. ENCARRILADORA VAGONS FERROVIARIS I OBRES COMPLEMENTÀRIES DE 
PROTECCIÓ EN EL MOLL DE NAVARRA 
Es procedirà a col·locar les portes d’accés a la instal·lació. Aquests treballs es 
coordinen amb ADIF y concessionaris de la zona. 
 
 

4. ADEQUACIÓ DEL LOCAL I INSTAL·LACIONS EN EL TINGLADO Nº 2 
Finalització d’obra. 
 
 

5. INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A L’EDIFICI 
ARXIU HISTÒRIC APT 
Finalització d’obra. 
 
 

6. PAVIMENTACIÓ AMB AGLOMERAT ASFÀLTIC EN ZONA CENTRAL MOLL 
ANDALUSIA 
Construcció de prisma d’enllumenat. 
Construcció d’arquetes registre enllumenat. 
Remat de vorera perimetral protecció edificacions singulars ubicades a l’àmbit d’obra. 
 
 

7. PAVIMENTACIÓ MOLL CASTELLA OEST JUNT A RO-RO 
Demolició del paviment de formigó en fase 2. 
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8. PAVIMENTACIÓ ZONA MANIOBRA MOLL ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 0 I 
7 
Reforç arquetes existents. 
Anul·lació d’arquetes existents. 
Curat de paviment de formigó. 
Formació de paviment de formigó. 
 
 

9. TERRAPLENAT I INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS EN MOLL D’ANDALUSIA ENTRE 
BOL·LARDS 38 I 52 
Comprovacions topogràfiques d’acabats. 
Repassades finalització d’obra. 
Excavació entregues laterals futur paviment. 
 
 

10. TRASLLAT DE CANONADA DE DRENATGE AIGÜES PLUVIALS JUNT RACK 
DIXQUIMICS MOLL DE LA QUÍMICA 
Preparació de tall de canonada d’aigua. 
 
 

11. AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA ZONA DE PASSATGERS EN DIC LLEVANT 
PER A OFICINA DE SEGURETAT I ATENCIÓ A LA TRIPULACIÓ 
Col·locació de cortines i elements de protecció solar. 
Col·locació e instal·lació de portes separació entre nínxols. 
Col·locació de vinils i serigrafies en vidrieres. 
Posta en servei de instal·lacions. 
Neteja i repassades finals d’obra. 
 
 

12. MILLORA DELS FRONTS D’ATRAC DEL MOLL LLEIDA, REUS SUD I TESTER 
Treballs de reforç i rejuntat al llarg dels cantils. 
Els treballs es coordinen amb Operacions Portuàries. 
 
 

13. REFORMA DE L’ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA 
Formigonat d’elements de fonamentació en zona posterior de vies i en zona antics 
vestidors. 
Apertura de sabates en noves fonamentacions. 
Treballs d’estintolament d’estructura. 
Demolició i desmuntatge d’envans. 
 
 

14. REGENERACIÓ DE LA PLATJA DE LA PINEDA 
Finalització dels treballs. 
 
 

15. MILLORA DEL FERM EN ROTONDA GRUA HISTÒRICA 
Demolició del pavimentació. 
Excavació de la caixa de paviment. 
Protecció dels serveis existents. 
Estès i compactat de tot ú. 
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16. PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ EN TESTER MOLL 
ANDALUSIA 
Replanteig topogràfic. 
Implantació de casetes y preparació inici d’obra. 
 
 
 

26 de maig de 2017 
 
 


