
 
 
 
 
 
 

 
 

OBRES EN EXECUCIÓ 
Previsió del 31 de juliol al 6 d’agost de 2017 
 
 

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE 
FERROCARRIL 
Execució del segon tram de la passarel·la. 
Encofrat fonamentació anti-impacte zona pilar P.C.D. i sanejament del terreny i 
retirada de material sobrant, amb retroexcavadora. 
 
 

2. ENCARRILADORA VAGONS FERROVIARIS I OBRES COMPLEMENTÀRIES DE 
PROTECCIÓ EN EL MOLL DE NAVARRA 
Els treballs es reiniciaran el pròxim dilluns 7 d’agost, prèviament es realitzaran 
treballs de replanteig i comprovacions de geometria anteriors a l’inici dels treballs. 
 
 

3. PAVIMENTACIÓ ZONA MANIOBRA MOLL ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 0 I 
7 
Formació de reforç dels embornals de drenatge d’aigües pluvials. 
Repassos i rematades d’obra. 
 
 

4. TRASLLAT DE CANONADA DE DRENATGE AIGÜES PLUVIALS JUNT RACK 
DIXQUIMICS MOLL DE LA QUÍMICA 
Finalització de l’obra. 
  
 

5. REFORMA DE L’ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA 
Desmuntatge de coberta P1. 
Col·locació de reforços metàl·lics, bigues pilars i elements de serralleria estructural. 
Col·locació de corretges suportació de coberta nau PB. 
Proves d’estanqueïtat, col·locació d’elements d’acabat en coberta plana. 
Regularització de paviments en planta baixa. 
Connexions de sanejament de sanitaris. 
 
 

6. PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ EN TESTER MOLL 
ANDALUSIA 
Execució de paviment de formigó. 
Subministrament i col·locació d’armadura per bigues RTG. 
Execució de bigues RTG. 
 
 

7. REPARACIÓ DE PATOLOGIA EN FAÇANA D’EDIFICI DE PERSONAL 
PORTUARI EN ACCÉS DE MOLL LLEVANT 
Neteja i reparació en fossa sèptica. 
Neteja i repassades de finalització d’obra. 
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8. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA 
Execució de les canalitzacions. 
 
 

9. ENLLUMENAT VIALS A I B MOLL DE LA QUÍMICA 
Execució dels bàculs. 
 
 

10. XARXA PERIMETRAL GENERAL D’AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE 
REUS I VARADOR 
Es continuarà amb els replantejos d’obra i localització de serveis afectats. 
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