OBRES EN EXECUCIO
Previsié del 25 de setembre a I'1 d’octubre de 2017

1. PASSAREL-LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE
FERROCARRIL
Muntatge tram central per sobre les vies de l'estacié de trens de Tarragona.
Muntatge nova algada de cintra alta metal-lica, amb IPN, perfils tubulars, biguetes
fusta compactades i taulons, fins a cota d’excavacio estrep 1, al carrer William J.
Bryant.
Atallantat pilar 3.3 - 3.4 - 3.5, al Passeig Marltlm Rafael Casanova.
Imprimacio de pintura base epoxid anti oxidacid tipus RESIN 7N-1817802-10 C-POX
ST.

2. REFORMA DE L’ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUARIA
Treballs de neteja i sanejat d’encavallades metal-liques sostre planta primera.
Treballs de neteja i sanejat d’encavallades metal-liques sostre planta baixa.
Regularitzaci6é de suports estructura de coberta.
Pas de conductes i previsions de instal-lacions en planta baixa.
Treballs de trasdossats de pladur en planta baixa zona antics vestidors.
Enrajolats banys i zones sanitaries.

3. PROJECTE DE PAVIMENTACIO AMB FORMIGO EN TESTER MOLL
ANDALUSIA
Execuci6é de paviment de formigé.
Execuci6 de juntes de retraccio.
Execucié de les juntes de dilatacio.

4. NOVA ESTACIO TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA
S’estan executant els treballs d’obra civil i condicionament de les casetes.

5. XARXA PERIMETRAL GENERAL D’AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE
REUS | VARADOR
Es continuara amb I'execucié de rases i col-locaci6 de canonada en les zones de
Llotja, varador i moll de Reus.

6. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L’APARTADOR
DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUIMICA
Apertura de rasa per canonada contra-incendis i conduccions eléctriques.

7. PAVIMENTACIO DE 14.770 M?> AMB FERM RIGID EN EXTREM SUD MOLL
D’ANDALUSIA
Subministre i col-locacié armadura biga RTG.



Execucié juntes expansio en bigues RTG.
Formigonat biga RTG.
Col-locacié lamina en superficie formigonat.

8. MILLORA DEL FERM DEL VIAL A L’ANDANA BAIXA DEL MOLL ARAGO
Replanteig de I'obra.
Treballs previs de replanteig topografic.

9. AMPLIACIO DE LA XARXA D’AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL D’ARAGO 1
ZONA HELIPORT
L'obra consisteix en incrementar el nombre d’hidrants de la xarxa contraincendis
executada al moll Aragé.
Es continuara amb I'execuci6é de rases i col-locacié de canonada aixi com localitzacié
de serveis afectats.

10.ADEQUACIO ET 19.1 DEL MOLL DE LA QUIMICA
S’estan executant els treballs de serralleria i paleteria interiors a I'edifici de I'ET.

11.INSTAL-LACIO NOU TRAM CANONADA AIGUA POTABLE A CASTELLA-2

Finalitzant els treballs de col-locacid de la linia de la canonada.
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