OBRES EN EXECUCIO
Previsio del 26 de febrer al 4 de marg de 2018

1. PASSAREL-LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE
FERROCARRIL
Col-locaci6 peces de panot (zona estrep n®l), per connexié rampa a vorera existent.
Inici de les tasques de muntatge del tancament de vidre per les caixes d'ascensor.

2. REFORMA DE L’ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUARIA
Neteja i repassades finals.

3. NOVA ESTACIO TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA
S’han instal-lat els equips de MT, enllumenats i serralleria. Ha finalitzat I'estés de
linies eléctriques exteriors.
En fase d’equips de ventilaci6é i mesura.

4, XARXA PERIMETRAL GENERAL D’AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE
REUS 1 VARADOR
Es continuen els treballs de col-locacié de canonada, estacié de bombeig i diposit de
regulacio.

5. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L’APARTADOR
DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUIMICA
Rematades d'obra.
Connexions electriques a l'estacié de bombeig i de canonada a I'existent.

6. MILLORA DEL FERM DEL VIAL A L’ANDANA BAIXA DEL MOLL ARAGO
Rematades d'obra, retirada de instal-lacions i neteja d'obra.

7. MOVIMENT DE TERRES PERA LA PAVIMENTACIO DE 12 Ha. A LA ZONA SUD
DE LA FUTURA ZAL
Estés i compactacio del terreny seleccionat.
Estés i compactacio de tot-U.

8. OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL
Formacié de canals de desguas d'aigies pluvials.

9. REORDENACIO 1 MILLORA DE CANALITZACIO I NOU SUBMINISTRAMENT
ELECTRIC DE P.N.-2
S’han iniciat els treballs de linies eléctriques.



10.PROJECTE DE URBANITZACIO ENTORN A L’ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA
PORTUARIA | ACTUACIONS AL MOLL DE COSTA
Finalitzacio del polit del paviment.
Tall decoratiu de les illetes.
Pintat de la senyalitzaci6 horitzontal.

11.NOVES DEPENDENCIES PER A LES REVISIONS MEDIQUES AL MOLL
CASTELLA
Murets perimetrals de contencié de caixa de paviment interior.
Col-locacio d’elements d’aillament térmic en solera.
Vessat de formigé de solera preparacié paviment.

12.EDIFICI GUARDIA CIVIL SERVEI MARITIM
Muntatge d’armat de llosa de cimentacio.
Col-locacié de impermeabilitzacié de llosa de fonamentacio.

13.TANCAMENTS PER A L’AMPLIACIO DEL LIMIT DUANER ZONA SUD FUTURA
ZAL
Subministre i instal-lacié de tancat perimetral en vial ZAL.
Formacio de mur perimetral.

14.PAVIMENTACIO EN LA ZAL JUNT AL VIAL FERROCARRIL
Estés i compactacié de barreja bituminosa en calent.

15.PAVIMENTACIO DE 90.000 M? CON AGLOMERAT ASFALTIC JUNT AL CAMI
DELS PRATS D’ALBINYANA
Estés i compactacié de tot-0.

16.AMPLIACIO DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL
DE LA QUIMICA
Replanteig de deu caixons de pas de canonades,
Treballs de moviment de terres al tram del vial paral-lel a la concessié de TEPSA i
col-locaci6 de col-lector.

17.ADEQUACIO D’ANTIGA DUANA MOLL DE COSTA
Execuci6 de reforg estructural en zona faganes.
Desmuntatge de voladis entrada.
Demolicio de forjat en zona doble al¢ada.
Revocat de fagcanes mitjancant morter monocapa.
Trasdossats de cartro-guix en parets i sostre.

18.NOVA COBERTA DE “TINGLADO” A LA CONFLUENCIA DELS MOLLS ARAGO I
LLEIDA
Muntatge de xarxes de proteccié horitzontals.
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Muntatge de xarxes de proteccid verticals en ampit de coberta.
Desmuntatge de coberta de micro-cement.
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