
 
 
 
 
 
 

 
 

OBRES EN EXECUCIÓ 
Previsió del 5 al 11 de març de 2018 
 
 

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE 
FERROCARRIL 
En procés, muntatge del tancament de vidre per les caixes d'ascensor: es comencen 
a col·locar els vidres exteriors. 
En procés, repassos als fossars dels ascensors, per millorar les pendents i facilitar 
l'evacuació de les aigües estancades. 
Inici tasques col·locació de la barana de la passarel∙la (zona estrep nº3). 
 
 

2. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA 
S’han instal·lat els equips de MT, enllumenats i serralleria. Ha finalitzat l’estès de 
línies elèctriques exteriors. 
En fase d’equips de ventilació i mesura. 
  
 

3. XARXA PERIMETRAL GENERAL D’AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE 
REUS I VARADOR 
Es continuen els treballs de col·locació de canonada, estació de bombeig i dipòsit de 
regulació. 
 
 

4. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L’APARTADOR 
DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA 
Rematades d’obra. 
Connexions elèctriques a l’estació de bombeig i de canonada a l’existent. 
 
 

5. MILLORA DEL FERM DEL VIAL A L’ANDANA BAIXA DEL MOLL ARAGÓ 
Rematades d’obra, retirada de instal·lacions i neteja d’obra. 
 
 

6. MOVIMENT DE TERRES PERA LA PAVIMENTACIÓ DE 12 Ha. A LA ZONA SUD 
DE LA FUTURA ZAL 
Rematades d’obra. 
 
 

7. OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL 
Formació de canals de desguàs d’aigües pluvials. 
 
 

8. REORDENACIÓ I MILLORA DE CANALITZACIÓ I NOU SUBMINISTRAMENT 
ELÈCTRIC DE P.N.-2 
S’ha acabat l’obra civil i el estès de cablejat, s’està muntant els quadres elèctrics de 
protecció i posada en marxa. 
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9. PROJECTE DE URBANITZACIÓ ENTORN A L’ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA 
PORTUÀRIA I ACTUACIONS AL MOLL DE COSTA 
Neteja d’obra. 
Finalització dels treballs. 
 
 

10. NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL 
CASTELLA 
Muntatge de Mecano i encofrat de forjat sostre planta baixa. 
Col·locació d’elements que formen el forjat del sostre planta baixa. 
Formigonat forjat sostre planta baixa. 
 
 

11. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM 
Muntatge d’armat de llosa de cimentació. 
Col·locació de impermeabilització de llosa de fonamentació. 
 
 

12. TANCAMENTS PER A L’AMPLIACIÓ DEL LÍMIT DUANER ZONA SUD FUTURA 
ZAL 
Subministre i instal·lació de tancat perimetral en vial ZAL. 
Formació de mur perimetral. 
 
 

13. PAVIMENTACIÓ EN LA ZAL JUNT AL VIAL FERROCARRIL 
Estès i compactació de barreja bituminosa en calent. 
 
 

14. PAVIMENTACIÓ DE 90.000 M2 CON AGLOMERAT ASFÀLTIC JUNT AL CAMÍ 
DELS PRATS D’ALBINYANA 
Estès i compactació de tot-ú. 
 
 

15. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL 
DE LA QUÍMICA 
Replanteig de deu caixons de pas de canonades, 
Treballs de moviment de terres al tram del vial paral·lel a la concessió de TEPSA i 
col·locació de col·lector. 
 
 

16. ADEQUACIÓ D’ANTIGA DUANA MOLL DE COSTA 
Revocat de façanes mitjançant morter monocapa. 
Trasdossats de cartró-guix en parets i sostre. 
Instal·lació de fontaneria en banys. 
Instal·lacions elèctriques, alimentació d’enllumenat i llocs de treball. 
Instal·lacions elèctriques, adequació CGP. 
Instal·lació clima, col·locació de conductes. 
 
 

17. NOVA COBERTA DE “TINGLADO” A LA CONFLUÈNCIA DELS MOLLS ARAGÓ I 
LLEIDA 
Muntatge de xarxes de protecció verticals en ampit de coberta. 
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Desmuntatge de coberta de micro-cement. 
 
 

18. NOVA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA “TINGLADO” M. NAVARRA PER TRASLLAT 
E.T. 1.0 
En fase d’excavació i canalitzacions subterrànies. 
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