
 
 
 
 
 
 

 
 

OBRES EN EXECUCIÓ 
Previsió del 23 al 29 d’abril de 2018 
 
 

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE 
FERROCARRIL 
Tasques de muntatge d'ascensors i de instal·lació elèctrica. 
Continuen les tasques de muntatge dels ascensors. 
Continuen les tasques de muntatge dels travessers de la barana (zona  central). 
També continuen les tasques de muntatge del passamà. 
Col·locació i instal·lació d'armari per quadre elèctric de la passarel·la. 
Continua la instal·lació de les lluminàries tipus LED de la passarel·la. 
 
 

2. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA 
S’està acordant amb FECSA la connexió a la xarxa de MT i coordinant els treballs com 
la terminal d’Europort pera passar els consums al nou centre. 
  
 

3. XARXA PERIMETRAL GENERAL D’AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE 
REUS I VARADOR 
Continua la col·locació d’estructura per la col·locació de les bombes contraincendis i 
les feines de caldereria i estructura d’estació de bombeig. 
 
 

4. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L’APARTADOR 
DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA 
Rematades d’obra. 
Connexions hidràuliques. 
 
 

5. OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL 
Formació de canals de desguàs d’aigües pluvials. 
Protecció de peu de talús de via ferroviària amb formigó. 
 
 

6. NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL 
CASTELLA 
Paviment interior gres porcellànic. 
Trasdossats de envans de cartró guix. 
Impermeabilització de coberta. 
 
 

7. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM 
Instal·lació de sanejament planta baixa. 
Omplert de graves banyera a suport solera planta baixa. 
Paret de càrrega fos d’ascensor i caixa d’escala. 
Omplert de canto i llosa, inclòs sistema drenant. 
Encofrats perimetrals pel formigonat de xapes de comprensió en forjats. 
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8. TANCAMENTS PER A L’AMPLIACIÓ DEL LÍMIT DUANER ZONA SUD FUTURA 
ZAL 
Acabats de tancat perimetral en esplanada. 
Acabats de mur perimetral. 
 

 
9. PAVIMENTACIÓ DE 90.000 M2 CON AGLOMERAT ASFÀLTIC JUNT AL CAMÍ 

DELS PRATS D’ALBINYANA 
Rematades i acabats d’obra. 
 
 

10. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL 
DE LA QUÍMICA 
Continuen els treballs de moviment de terres i de canalitzacions elèctriques i de 
drenatge. 
Continuen els treballs de desplaçament de col·lector front oficines de Terquimsa. Per 
realitzar aquestes feines es tallarà el vial davant les oficines habitant-se desviament 
provisional junt a atracades 1 i 2. 
 
 

11. HABILITACIÓ ELÈCTRICA NOVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓ MOLL DE LA 
QUÍMICA 
S’han iniciat els treballs ubicant el nou centre de transformació. 
S’estan executant la canalització subterrània. 
 
 

12. NOVA COBERTA DE “TINGLADO” A LA CONFLUÈNCIA DELS MOLLS ARAGÓ I 
LLEIDA 
Reparacions d’esquerdes de formigó en façana prefabricada de formigó. 
Retirada de xarxes de protecció. 
Repassos de finalització d’obra. 
 
 

13. NOVA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA “TINGLADO” M. NAVARRA PER TRASLLAT 
E.T. 1.0 
Finalitzades les canalitzacions i el tancament d’obra. 
S’està a la espera de la instal·lació del quadre de proteccions i connexions. 
 
 

14. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSAREL·LA 
Recol·locació de l’escullera per executar la rampa d’accés a la platja. 
Aportació de nucli per a reblert de la rampa d'accés a la platja. 
Desmuntatge de bancs de formigó. 
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