
 

 
OBRAS EN EJECUCIÓN 
Previsión del 13 al 19 de febrero de 2023 
 

1. VIAL DE ACCESO A LA ZAL 
Remates y acabados de obra en todos sus detalles finales para poder ser 
entregada. 
 

2. AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE ATRAQUE EN LA DÁRSENA AUXILIAR DEL 
MUELLE CANTABRIA 
Siguen los trabajos de la estructura metálica. 
Continúan con la instalación de redes de agua, alumbrado y electricidad. 
 

3. DESVÍO DEL CANAL DEDRENAJE DE LAS AGUAS PLUVIALES DE VILA-
SECA Y DE LAS CARRETERAS A-7, C-31B Y TV-3146. TRAMO: VILA-SECA 
Continúan los trabajos de excavación de tierra, terraplenado y desvío de servicios. 
Siguen los trabajos de construcción de la obra de fábrica del canal. 
 

4. PASO INFERIOR DE ACCESO A LA ZAL BAJO LA CARRETERA SALOU-
TARRAGONA C-31B 
Desbroce del terreno. 
En estudio las diferentes alternativas provisionales al tráfico. 
Trabajos de topografía. 
 

5. ILUMINACIÓN DE VIALES EN EL MUELLE DE HIDROCARBUROS 
Comenzará la colocación de báculos en las soleras consolidadas. 
Se inician las obras de canalización en el tramo del vial paralelo a la vía férrea 
respetando la servidumbre de otros servicios. 
 

6. MÓDULOS DE SERVICIO EN EL MUELLE PARA PERSONAL APT 
Modificación de situación de puerta en módulo Cantabria. 
Repasos y limpiezas finales de obra. 
 

7. MEJORA DE LA ZONA DEL SERRALLO 
Fabricación en empresa de prefabricados de despiece jardineras, bancos y 
pérgolas. 
 

8. REFUERZO ESTRUCTURAL CUBIERTA REFUGIO 1 
Fabricación en taller de pletinas y mecanizaciones de elementos de unión. 
Colocación en obra de prueba de refuerzo en primer vano. 
Acopio de perfiles y tratamiento de imprimación en taller. 
 
 

10 de febrero de 2023 


