

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 29 de maig al 4 de juny de 2017

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

Soldadura dels ancoratges micro pilots i nervis d'acer Ø 20, zona ascensors.
Encofrat extrem final (estrep 3) amb taulons de pi i puntals, zona Rampa 3.
Realització dels micro pilots 1/1 i 2/2, amb tub acer N 80 (Ø ext. 114mm.), Ø200 ext. fondàries 12 m.

S'han aprovat els plànols definitius per iniciar la fabricació de l'estructura metàl·lica on aniran els ascensors.

S'han iniciat les converses amb ADIF per iniciar els treballs corresponents a construcció de la pila central, dels quals ja s'ha obtingut el preceptiu vist i plau.

2. PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'OBRA DE FÀBRICA DE ENCREUAMENT DE LA CANALITZACIÓ DE LES RIERES DE LA BAORADA I DE LA BOELLA

Rematades finals d'obra.

3. ENCARRILADORA VAGONS FERROVIARIS I OBRES COMPLEMENTÀRIES DE PROTECCIÓ EN EL MOLL DE NAVARRA

Es procedirà a col·locar les portes d'accés a la instal·lació. Aquests treballs es coordinen amb ADIF y concessionaris de la zona.

4. ADEQUACIÓ DEL LOCAL I INSTAL·LACIONS EN EL *TINGLADO* N° 2

Finalització d'obra.

5. INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'EDIFICI ARXIU HISTÒRIC APT

Finalització d'obra.

6. PAVIMENTACIÓ AMB AGLOMERAT ASFÀLTIC EN ZONA CENTRAL MOLL ANDALUSIA

Construcció de prisma d'enllumenat.

Construcció d'arquetes registre enllumenat.

Remat de vorera perimetral protecció edificacions singulars ubicades a l'àmbit d'obra.

7. PAVIMENTACIÓ MOLL CASTELLA OEST JUNT A RO-RO

Demolició del paviment de formigó en fase 2.

8. PAVIMENTACIÓ ZONA MANIOBRA MOLL ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 0 I 7

Reforç arquetes existents.
Anul·lació d'arquetes existents.
Curat de paviment de formigó.
Formació de paviment de formigó.

9. TERRAPLENAT I INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS EN MOLL D'ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 38 I 52

Comprovacions topogràfiques d'acabats.
Repassades finalització d'obra.
Excavació entregues laterals futur paviment.

10. TRASLLAT DE CANONADA DE DRENATGE AIGÜES PLUVIALS JUNT RACK DIXQUIMICS MOLL DE LA QUÍMICA

Preparació de tall de canonada d'aigua.

11. AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA ZONA DE PASSATGERS EN DIC LLEVANT PER A OFICINA DE SEGURETAT I ATENCIÓ A LA TRIPULACIÓ

Col·locació de cortines i elements de protecció solar.
Col·locació e instal·lació de portes separació entre nínxols.
Col·locació de vinils i serigrafies en vidrieres.
Posta en servei de instal·lacions.
Neteja i repassades finals d'obra.

12. MILLORA DELS FRONTS D'ATAC DEL MOLL LLEIDA, REUS SUD I TESTER

Treballs de reforç i rejuntat al llarg dels cantils.
Els treballs es coordinen amb Operacions Portuàries.

13. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA

Formigonat d'elements de fonamentació en zona posterior de vies i en zona antics vestidors.
Apertura de sabates en noves fonamentacions.
Treballs d'estintolament d'estructura.
Demolició i desmuntatge d'envans.

14. REGENERACIÓ DE LA PLATJA DE LA PINEDA

Finalització dels treballs.

15. MILLORA DEL FERM EN ROTONDA GRUA HISTÒRICA

Demolició del pavimentació.
Excavació de la caixa de paviment.
Protecció dels serveis existents.
Estès i compactat de tot ú.

**16.PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ EN TESTER MOLL
ANDALUSIA**

Replanteig topogràfic.

Implantació de casetes y preparació inici d'obra.

26 de maig de 2017