

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 24 al 30 de juliol de 2017

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

Execució del pilar P.C.D. Ø 85 alçada 7,96 m.

Encofrat fossa ascensors al Passeig Marítim.

S'ha formigonat, vibrat i curat del formigó amb antisol, fonamentació fossa ascensor.

2. ENCARRILADORA VAGONS FERROVIARIS I OBRES COMPLEMENTÀRIES DE PROTECCIÓ EN EL MOLL DE NAVARRA

Es procedirà a col·locar les portes d'accés a la instal·lació. Aquests treballs es coordinen amb ADIF y concessionaris de la zona.

3. PAVIMENTACIÓ ZONA MANIOBRA MOLL ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 0 I 7

Formació de reforç dels embornals de drenatge d'aigües pluvials.

Repassos i rematades d'obra.

4. TRASLLAT DE CANONADA DE DRENATGE AIGÜES PLUVIALS JUNT RACK DIXQUÍMICS MOLL DE LA QUÍMICA

Ompliment de rasa amb terra.

Finalització del pou de registre.

Retirada de material d'obra.

5. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA

Desmuntatge de coberta P1.

Col·locació de reforços metàl·lics, bigues pilars i elements de serralleria estructural.

Col·locació de corretges suportació de coberta nau PB.

Proves d'estanqueïtat, col·locació d'elements d'acabat en coberta plana.

Regularització de paviments en planta baixa.

Connexions de sanejament de sanitaris.

6. PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ EN TESTER MOLL ANDALUSIA

Execució de paviment de formigó.

Subministrament i col·locació d'armadura per bigues RTG.

Execució de bigues RTG.

7. REPARACIÓ DE PATOLOGIA EN FAÇANA D'EDIFICI DE PERSONAL PORTUARI EN ACCÉS DE MOLL LLEVANT

Repicat i aixecat de zones afectades per inestabilitat de revestiment en façana lateral. Tractament sobre armadures afectades per oxidació, passivació de l'armat i protecció amb morter de resistència.

Aplicació de revestiment façana tipus SATE.

8. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA

Execució de les canalitzacions.

9. ENLLUMENAT VIALS A I B MOLL DE LA QUÍMICA

Execució dels bàculs.

21 de juliol de 2017