

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 31 de juliol al 6 d'agost de 2017

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

Execució del segon tram de la passarel·la.

Encofrat fonamentació anti-impacte zona pilar P.C.D. i sanejament del terreny i retirada de material sobrant, amb retroexcavadora.

2. ENCARRILADORA VAGONS FERROVIARIS I OBRES COMPLEMENTÀRIES DE PROTECCIÓ EN EL MOLL DE NAVARRA

Els treballs es reiniciaran el pròxim dilluns 7 d'agost, prèviament es realitzaran treballs de replanteig i comprovacions de geometria anteriors a l'inici dels treballs.

3. PAVIMENTACIÓ ZONA MANIOBRA MOLL ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 0 I 7

Formació de reforç dels embornals de drenatge d'aigües pluvials.

Repassos i rematades d'obra.

4. TRASLLAT DE CANONADA DE DRENATGE AIGÜES PLUVIALS JUNT RACK DIXQUÍMICS MOLL DE LA QUÍMICA

Finalització de l'obra.

5. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA

Desmuntatge de coberta P1.

Col·locació de reforços metàl·lics, bigues pilars i elements de serralleria estructural.

Col·locació de corretges suportació de coberta nau PB.

Proves d'estanqueïtat, col·locació d'elements d'acabat en coberta plana.

Regularització de paviments en planta baixa.

Connexions de sanejament de sanitaris.

6. PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ EN TESTER MOLL ANDALUSIA

Execució de paviment de formigó.

Subministrament i col·locació d'armadura per bigues RTG.

Execució de bigues RTG.

7. REPARACIÓ DE PATOLOGIA EN FAÇANA D'EDIFICI DE PERSONAL PORTUARI EN ACCÉS DE MOLL LLEVANT

Neteja i reparació en fossa sèptica.

Neteja i repassades de finalització d'obra.

8. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA

Execució de les canalitzacions.

9. ENLLUMENAT VIALS A I B MOLL DE LA QUÍMICA

Execució dels bàculs.

10.XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR

Es continuarà amb els replantejos d'obra i localització de serveis afectats.

28 de juliol de 2017