

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 4 al 10 de desembre de 2017

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

Tasques prèvies condicionament d'accés vies 1-2 per les properes actuacions, retirada dos d'apuntaments metàl·lics tipus HEB 200 al pilar (P.C.D.) i d'un apuntament metàl·lic tipus HEB 240 al tram cinquè, dissabte nit dia 2-12-2017.

Repasos d'unions soldades, laterals i superiors d'unió sisè i setè tram passarel·la.

Finalització, muntatge i col·locació de suport auxiliar amb dues HEB 160 i anella de fixació, damunt sabata de pilar 2.5, per suport passarel·la del tram vuitè.

Col·locació del vuitè tram lineal passarel·la. Inici 22.00 h dimecres 29-11-2017, finalització 5.00 h de dijous.

2. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA

Revocat façana posterior i reparació de patologies.

Pas de conductes i previsions de instal·lacions en planta baixa.

Treballs de col·locació de paviment P1.

Instal·lació i col·locació de fusteries d'alumini en planta baixa.

Instal·lació de conductes de gas.

Col·locació d'esglaonat escales accés P1.

Instal·lació de cablejat alimentacions elèctriques.

Col·locació de conductes d'alimentació aire condicionat.

Col·locació de paviment gres planta baixa.

3. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA

S'estan executant els treballs d'obra civil i condicionament de les casetes.

Han començat la instal·lació d'equips de MT, enllumenats i serralleria. S'iniciarà l'estés de cable la pròxima setmana.

4. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR

Es continuarà amb l'execució de rases i col·locació de canonada en les zones de Llotja, varador i moll de Reus.

S'iniciaran treballs d'estació de bombeig i dipòsit de regulació.

5. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA

Finalització cablejat elèctric.

Construcció arquetes per les connexions elèctriques.

Inici col·locació canonada contraincendis.

6. MILLORA DEL FERM DEL VIAL A L'ANDANA BAIXA DEL MOLL ARAGÓ

Demolició de paviment barreja bituminosa existent.
Excavació de rasa per construcció canalització drenatge.
Construcció de canalització soterrada d'aigües de pluja.
Sondejos localització de serveis existents.
Excavació de rasa.
Adaptació de tapes de registre a cotes definitives.
Formació de paviment amb material seleccionat.
Formació de paviment amb tot-ú artificial.

7. ADEQUACIÓ ET 19.1 DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Rematades de fi d'obra.

8. RENOVACIÓ VIES FERROCARRIL MOLL LLEVANT

Després de la demolició de la via més pròxima al vial s'iniciaran els treballs de moviments de terres.
S'iniciarà el premuntatge dels desviaments definitius.
Els treballs es realitzen coordinats amb ADIF i Estarraco.

9. MOVIMENT DE TERRES PERA LA PAVIMENTACIÓ DE 12 Ha. A LA ZONA SUD DE LA FUTURA ZAL

Enderroc de petites obres de fàbrica.
Excavació per a l'anivellació de terreny amb transport.
Compactació fons excavació.

10. OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL

Perforació horitzontal en via fèrria.
Formació de canals de desguàs d'aigües pluvials.

11. REORDENACIÓ I MILLORA DE CANALITZACIÓ I NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE P.N.-2

S'estan realitzant els sondejos inicials així com l'excavació de rases i cimentacions.

12. ADEQUACIÓ INTERIOR "TINGLADO" 4 DEL MOLL DE COSTA

Desconnexió de serveis i anul·lació de serveis afectats.
Demolició de mur mitger partició de nau.
Adequació de retorns d'aire, demolició i noves reixes.
Desmuntatge trasdossats de pladur.

13. ADEQUACIÓ DE INSTAL·LACIONS EN ANTIGA NAU D'AIGUADES MOLL RIOJA

Desconnexió de serveis i anul·lació de serveis afectats.
Recrescut de mur de partició interior.
Distribució interior de vestidors.

14. PROJECTE DE URBANITZACIÓ ENTORN A L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA I ACTUACIONS AL MOLL DE COSTA

Demolició de paviments.

Excavació de rasa per sanejament i enllumenat.

Col·locació de vorada per voreres.

Col·locació de tela anti-arrels als arbres i col·locació d'escocells.

Formigonat de llosa central en la zona dels aparcaments.

Formigonat de llosa de les voreres.

1 de desembre de 2017