

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 19 al 25 de febrer de 2018

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

En procés, tasques d'encofrat per ampliar i connectar la zona de l'estrep n°1 amb la vorera existent.

Formigonat i vibrat tram rampa a zona estrep n°1 (connexió vorera existent).

Desencofrat del tram de rampa formigonat ahir, a la zona de l'estrep n°1.

Reposició de tram vorada per jardins (zona estrep n°1).

Col·locació de peces panot per reposició de vorera (zona estrep n°1).

Rehabilitació mur de pedra sota passarel·la (zona estrep n°1).

Execució de plataforma perimetral de la zona dels ascensors i condicionament del paviment existent, per facilitar les tasques de muntatge dels vidres per les caixes d'ascensor. S'ha muntat una estructura de perfils metàl·lics i taulons d'encofrat (doblats).

2. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA

Neteja i repassades finals.

3. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA

S'han instal·lat els equips de MT, enllumenats i serralleria. Ha finalitzat l'estès de línies elèctriques exteriors.

En fase d'equips de ventilació i mesura.

4. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR

Es continuen els treballs de col·locació de canonada, estació de bombeig i dipòsit de regulació.

5. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA

Rematades d'obra.

Connexions elèctriques a l'estació de bombeig i de canonada a l'existent.

6. MILLORA DEL FERM DEL VIAL A L'ANDANA BAIXA DEL MOLL ARAGÓ

Rematades d'obra, retirada de instal·lacions i neteja d'obra.

7. MOVIMENT DE TERRES PERA LA PAVIMENTACIÓ DE 12 Ha. A LA ZONA SUD DE LA FUTURA ZAL

Estès i compactació del terreny seleccionat.

8. OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL

Formació de canals de desguàs d'aigües pluvials.

9. REORDENACIÓ I MILLORA DE CANALITZACIÓ I NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE P.N.-2

Finalitzats els sondejos inicials s'està en fase de formació de canalitzacions i fonamentacions.

10. PROJECTE DE URBANITZACIÓ ENTORN A L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA I ACTUACIONS AL MOLL DE COSTA

Finalització del polit del paviment.

Tall decoratiu de les illetes.

Pintat de la senyalització horitzontal.

11. NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL CASTELLA

Formigonat de pilars planta baixa.

Murets perimetrals de contenció de caixa de paviment interior.

Col·locació d'elements d'aïllament tèrmic en solera.

Vessat de formigó de solera preparació paviment.

12. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM

Muntatge d'armat de llosa de cimentació.

Col·locació de impermeabilització de llosa de fonamentació.

13. TANCAMENTS PER A L'AMPLIACIÓ DEL LÍMIT DUANER ZONA SUD FUTURA ZAL

Subministre i instal·lació de tancat perimetral en vial ZAL.

Formació de mur perimetral.

14. PAVIMENTACIÓ EN LA ZAL JUNT AL VIAL FERROCARRIL

Estès i compactació de barreja bituminosa en calent.

15. PAVIMENTACIÓ DE 90.000 M² CON AGLOMERAT ASFÀLTIC JUNT AL CAMÍ DELS PRATS D'ALBINYANA

Estès i compactació de tot-ú.

16. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Replanteig de deu caixons de pas de canonades,

Treballs de moviment de terres al tram del vial paral·lel a la concessió de TEPSA i col·locació de col·lector.

17.ADEQUACIÓ D'ANTIGA DUANA MOLL DE COSTA

Demolició de envans i desmuntatge de fusteries.

Demolició de paviment en zona banys.

Replanteig de sanejament sanitaris.

Modificació de caixa general de protecció elèctrica de façana.

Revocat de façanes mitjançant morter monocapa.

Projectat d'aïllament tèrmic en coberta.

Trasdossats de cartró-guix en parets i sostre.

16 de febrer de 2018