

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 5 al 11 de març de 2018

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

En procés, muntatge del tancament de vidre per les caixes d'ascensor: es comencen a col·locar els vidres exteriors.

En procés, repassos als fossars dels ascensors, per millorar les pendents i facilitar l'evacuació de les aigües estancades.

Inici tasques col·locació de la barana de la passarel·la (zona estrep nº3).

2. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA

S'han instal·lat els equips de MT, enllumenats i serralleria. Ha finalitzat l'estès de línies elèctriques exteriors.

En fase d'equips de ventilació i mesura.

3. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR

Es continuen els treballs de col·locació de canonada, estació de bombeig i dipòsit de regulació.

4. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA

Rematades d'obra.

Connexions elèctriques a l'estació de bombeig i de canonada a l'existent.

5. MILLORA DEL FERM DEL VIAL A L'ANDANA BAIXA DEL MOLL ARAGÓ

Rematades d'obra, retirada de instal·lacions i neteja d'obra.

6. MOVIMENT DE TERRES PERA LA PAVIMENTACIÓ DE 12 Ha. A LA ZONA SUD DE LA FUTURA ZAL

Rematades d'obra.

7. OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL

Formació de canals de desguàs d'aigües pluvials.

8. REORDENACIÓ I MILLORA DE CANALITZACIÓ I NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE P.N.-2

S'ha acabat l'obra civil i el estès de cablejat, s'està muntant els quadres elèctrics de protecció i posada en marxa.

9. PROJECTE DE URBANITZACIÓ ENTORN A L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA I ACTUACIONS AL MOLL DE COSTA

Neteja d'obra.

Finalització dels treballs.

10. NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL CASTELLA

Muntatge de Mecano i encofrat de forjat sostre planta baixa.

Col·locació d'elements que formen el forjat del sostre planta baixa.

Formigonat forjat sostre planta baixa.

11. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM

Muntatge d'armat de llosa de cimentació.

Col·locació de impermeabilització de llosa de fonamentació.

12. TANCAMENTS PER A L'AMPLIACIÓ DEL LÍMIT DUANER ZONA SUD FUTURA ZAL

Subministre i instal·lació de tancat perimetral en vial ZAL.

Formació de mur perimetral.

13. PAVIMENTACIÓ EN LA ZAL JUNT AL VIAL FERROCARRIL

Estès i compactació de barreja bituminosa en calent.

14. PAVIMENTACIÓ DE 90.000 M² CON AGLOMERAT ASFÀLTIC JUNT AL CAMÍ DELS PRATS D'ALBINYANA

Estès i compactació de tot-ú.

15. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Replanteig de deu caixons de pas de canonades,

Treballs de moviment de terres al tram del vial paral·lel a la concessió de TEPSA i

col·locació de col·lector.

16. ADEQUACIÓ D'ANTIGA DUANA MOLL DE COSTA

Revocat de façanes mitjançant morter monocapa.

Trasdossats de cartró-guix en parets i sostre.

Instal·lació de fontaneria en banys.

Instal·lacions elèctriques, alimentació d'enllumenat i llocs de treball.

Instal·lacions elèctriques, adequació CGP.

Instal·lació clima, col·locació de conductes.

17. NOVA COBERTA DE "TINGLADO" A LA CONFLUÈNCIA DELS MOLLS ARAGÓ I LLEIDA

Muntatge de xarxes de protecció verticals en ampit de coberta.

Desmuntatge de coberta de micro-cement.

**18.NOVA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA "TINGLADO" M. NAVARRA PER TRASLLAT
E.T. 1.0**

En fase d'excavació i canalitzacions subterrànies.

2 de març de 2018