

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 26 de març a l'1 d'abril de 2018

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

Finalitza el muntatge del tancament de vidre per les caixes d'ascensor.

Finalitzen els treballs de rejuntat de vidres amb silicona neutra transparent. També ja s'han col·locat els perfils d'alumini per la trobada del vidre amb el formigó (base caixa ascensors).

Continuen les tasques de col·locació del passamà de la nova barana (zona rampa n°3). S'estan soldant i polint els trams de passamà col·locats fins ara.

Desmuntatge de la bastida situada a l'estrep n°2

2. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA

S'han instal·lat els equips de MT, enllumenats i serralleria. Ha finalitzat l'estès de línies elèctriques exteriors.

En fase d'equips de ventilació i mesura.

3. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR

Es continuen els treballs de col·locació de canonada, estació de bombeig i dipòsit de regulació.

4. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA

Rematades d'obra.

Connexions hidràuliques.

5. OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL

Formació de canals de desguàs d'aigües pluvials.

Protecció de peu de talús de via ferroviària amb formigó.

6. REORDENACIÓ I MILLORA DE CANALITZACIÓ I NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE P.N.-2

S'ha acabat l'obra civil i el estès de cablejat, s'està muntant els quadres elèctrics de protecció i posada en marxa.

7. NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL CASTELLA

Tancament cara interior mitjançant gero acústic.

8. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM

Encofrat de muret perimetral llosa.
Replanteig de sanejament planta baixa.
Instal·lació de sanejament planta baixa.
Omplert de graves banyera a suport solera planta baixa.

9. TANCAMENTS PER A L'AMPLIACIÓ DEL LÍMIT DUANER ZONA SUD FUTURA ZAL

Subministre i instal·lació de tancat perimetral en vial ZAL.
Instal·lació de portes al perímetre.
Formació de mur perimetral.

10. PAVIMENTACIÓ DE 90.000 M² CON AGLOMERAT ASFÀLTIC JUNT AL CAMÍ DELS PRATS D'ALBINYANA

Estès i compactació de tot-ú.
Estès i compactació de barreja bituminosa en calent.

11. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Xarxa de col·lectors.
Fons de caixa en vial Linde con Tepsa.
Plataforma rack en vial llindar amb Tepsa.
Moviment de terres en zona càntil.

12. ADEQUACIÓ D'ANTIGA DUANA MOLL DE COSTA

Polit i abrillantat de paviment de terratzo.
Col·locació de sòcols.
Pintura de parets i sostres.
Muntatge d'elements d'equipament.
Repassos finalització d'obra y neteja.

13. NOVA COBERTA DE "TINGLADO" A LA CONFLUËNCIA DELS MOLLS ARAGÓ I LLEIDA

Col·locació de rematades de coberta en carener i laterals.
Retirada de xarxes de protecció.
Repassos de finalització d'obra.

14. NOVA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA "TINGLADO" M. NAVARRA PER TRASLLAT E.T. 1.0

En fase d'excavació i canalitzacions subterrànies.

15. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSAREL·LA

Treballs topogràfics de replanteig de les obres.
Implantació d'obra.

23 de març de 2018