

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 23 al 29 d'abril de 2018

### **1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL**

Tasques de muntatge d'ascensors i de instal·lació elèctrica.

Continuen les tasques de muntatge dels ascensors.

Continuen les tasques de muntatge dels travessers de la barana (zona central).

També continuen les tasques de muntatge del passamà.

Col·locació i instal·lació d'armari per quadre elèctric de la passarel·la.

Continua la instal·lació de les lluminàries tipus LED de la passarel·la.

### **2. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA**

S'està acordant amb FECSA la connexió a la xarxa de MT i coordinant els treballs com la terminal d'Europort pera passar els consums al nou centre.

### **3. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR**

Continua la col·locació d'estructura per la col·locació de les bombes contraincendis i les feines de caldereria i estructura d'estació de bombeig.

### **4. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA**

Rematades d'obra.

Connexions hidràuliques.

### **5. OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL**

Formació de canals de desguàs d'aigües pluvials.

Protecció de peu de talús de via ferroviària amb formigó.

### **6. NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL CASTELLA**

Paviment interior gres porcellànic.

Trasdossats de envans de cartró guix.

Impermeabilització de coberta.

### **7. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM**

Instal·lació de sanejament planta baixa.

Omplert de graves banyera a suport solera planta baixa.

Paret de càrrega fos d'ascensor i caixa d'escala.

Omplert de canto i llosa, inclòs sistema drenant.

Encofrats perimetrals pel formigonat de xapes de comprensió en forjats.

**8. TANCAMENTS PER A L'AMPLIACIÓ DEL LÍMIT DUANER ZONA SUD FUTURA ZAL**

Acabats de tancat perimetral en esplanada.  
Acabats de mur perimetral.

**9. PAVIMENTACIÓ DE 90.000 M<sup>2</sup> CON AGLOMERAT ASFÀLTIC JUNT AL CAMÍ DELS PRATS D'ALBINYANA**

Rematades i acabats d'obra.

**10. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA**

Continuen els treballs de moviment de terres i de canalitzacions elèctriques i de drenatge.

Continuen els treballs de desplaçament de col·lector front oficines de Terquimsa. Per realitzar aquestes feines es tallarà el vial davant les oficines habitat-se desviament provisional junt a atracades 1 i 2.

**11. HABILITACIÓ ELÈCTRICA NOVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓ MOLL DE LA QUÍMICA**

S'han iniciat els treballs ubicant el nou centre de transformació.  
S'estan executant la canalització subterrània.

**12. NOVA COBERTA DE "TINGLADO" A LA CONFLUÈNCIA DELS MOLLS ARAGÓ I LLEIDA**

Reparacions d'esquerdes de formigó en façana prefabricada de formigó.  
Retirada de xarxes de protecció.  
Repassos de finalització d'obra.

**13. NOVA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA "TINGLADO" M. NAVARRA PER TRASLLAT E.T. 1.0**

Finalitzades les canalitzacions i el tancament d'obra.  
S'està a la espera de la instal·lació del quadre de proteccions i connexions.

**14. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSARELLA**

Recol·locació de l'escullera per executar la rampa d'accés a la platja.  
Aportació de nucli per a reblert de la rampa d'accés a la platja.  
Desmuntatge de bancs de formigó.

20 d'abril de 2018