

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 2 al 8 de juliol de 2018

### **1. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA**

Es donen per finalitzats els treballs principals a l'espera que en les pròximes setmanes es facin les rematades finals.

Els centres estan funcionant en perfectes condicions.

### **2. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR**

Després de les feines d'execució de l'obra resten pendents de realitzar les proves prèvies a la posada en funcionament de la instal·lació.

### **3. NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL CASTELLA**

Tancament mur de fàbrica obra vista, fulla exterior de façana.

Aplicació d'acabat en façana SATTE.

Pintura plàstica interior primera mà.

Col·locació d'elements de serralleria, trencaigües i rematades de coberta.

Col·locació de lluminàries i complements de instal·lacions.

### **4. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM**

Col·locació aïllament tèrmic en façana.

Col·locació de panells d'acabat fulla exterior façanes.

Particions interiors de fàbrica de bloc vist plantes baixa i primera.

Tancament fulla interior fàbrica de bloc en planta primera.

Impermeabilització de coberta segons capes especificades en projecte i proves d'estanqueïtat.

Safates de distribució de instal·lacions en PB i P1.

Distribució de conductes de ventilació en planta baixa.

Distribució de tubs de refrigeració en planta primera.

### **5. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA**

Continuen els treballs de moviment de terres i de canalitzacions elèctriques i de drenatge.

Continuen els treballs d'excavacions i execució de caixons de formigó armat per a connectar les zones de operativa del moll amb el rack de canonades.

### **6. HABILITACIÓ ELÈCTRICA NOVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓ MOLL DE LA QUÍMICA**

Finalitzats els acabats d'estesa de les línies de MT estant la instal·lació a l'espera de la recepció per part d'ENDESA.

**7. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSAREL·LA**

Reparació de la base del mur de formigó.

Demolició de paviment de barreja bituminosa en calent al costat de la tanca amb ADIF.

Col·locació de vorada tipus T1 per a formació de jardineria adossada al mur d'ADIF.

**8. RENOVACIÓ INTERSECCIÓ ESPECIAL FERROCARRIL MOLL DE COSTA**

Han finalitzat les proves de funcionament.

**9. RACK INTERIOR AMPLIACIÓ ESPLANADA MOLL DE LA QUÍMICA**

Es continua amb l'execució de les sabates de l'estructura del rack, realitzant-se excavació, armat i formigonat de les mateixes.

**10. URBANITZACIÓ DE L'ENTORN DE L'EDIFICI DE LA GUÀRDIA CIVIL**

Excavació de rasa per a serveis.

Col·locació de tubs corrugats per al pas de serveis.

Formigonat del prisma de serveis.

29 de juny de 2018