

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 13 al 19 de maig de 2019

### **1. REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA**

Demolicions interiors en planta baixa.  
Desmuntatge de mòduls pre-fabricats.  
Trasplantat de plantes arbustives i espècies voluminoses.

### **2. ADEQUACIÓ APARTADOR FERROCARRIL XARXA CONTRAINCENDIS**

Es continuarà amb la recepció de la canonada metàl·lica i muntatge d'elements de subjecció y canonada de la xarxa contra incendis.  
Aquests treballs es realitzen coordinats amb els operadors de l'apartador i ADIF.

### **3. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA**

Formigonat de xapes de compressió en forjat sostre planta baixa.  
Replanteig de extradós en façanes.  
Col·locació d'aïllament tèrmic de façana.

### **4. RED PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE COSTA**

S'ha executat el tram entre el pas a nivell 1 i el pont de Pere Martell.  
S'estan realitzant els sondejos per a la continuació al moll de Reus.

### **5. REGENERACIÓ DE LA PLATJA DE LA PINEDA**

S'està extraient el material per a poder executar els treballs d'estesa en la platja iniciant-se a l'alçada dels pins de Mariscal.  
Es prohibirà puntualment l'accés als trams de platja on s'estigui treballant, i a mida que es desplaci la zona d'abocament es reobriran trams i es tancaran d'altres.

10 de maig de 2019