

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 13 al 19 de mayo de 2019

1. REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

Demoliciones interiores en planta baja.

Desmontaje de módulos prefabricados.

Trasplante de plantas arbustivas y especies voluminosas.

2. ADECUACIÓN APARTADERO FERROCARRIL RED CONTRA INCENDIOS

Se continuará con la recepción de la tubería metálica y montaje de elementos de sujeción, y tubería de la red contraincendios.

Estos trabajos se realizan coordinados con los operadores del apartadero y ADIF.

3. EDIFICIO PARA LA FORMACIÓN DEL PUERTO DE TARRAGONA EN EL MUELLE RIOJA

Hormigonado de chapas de compresión en forjado techo planta baja.

Replanteo de trasdós en fachadas.

Colocación de aislamiento térmico de fachada.

4. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE COSTA

Se han ejecutado el tramo entre el paso a nivel 1 y el puente de Pere Martell. Se están realizando las catas para la continuación en el muelle de Reus.

5. REGENERACIÓN DE LA PLAYA DE LA PINEDA

Se está extrayendo el material para poder ejecutar los trabajos de extendido en la playa iniciándose a la altura de los pinos de Mariscal.

Se prohibirá puntualmente el acceso a los tramos de playa donde se esté trabajando, y a medida que se desplace la zona de vertido se reabrirán tramos y se cerrarán otros.

10 de mayo de 2019