

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 27 de mayo al 2 de junio de 2019

1. REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

Demoliciones interiores en planta baja.

Desmontaje de módulos prefabricados y añadidos de hormigón.

Demoliciones en planta 5ª.

Montaje de montacargas en fachada en PB y P1.

2. ADECUACIÓN APARTADERO FERROCARRIL RED CONTRAINCENDIOS

Tras los trabajos de ejecución de tubería de la red contraincendios queda pendiente de suministrar los equipos depósitos para el uso con espumógenos. Estos trabajos se realizan coordinados con los operadores del apartadero y ADIF.

3. EDIFICIO PARA LA FORMACIÓN DEL PUERTO DE TARRAGONA EN EL MUELE RIOJA

Impermeabilización de cubiertas.

Colocación de aislamiento térmico de fachada.

Trasdós de fachadas mediante fábrica de bloque.

4. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE COSTA

Se han ejecutado el tramo entre el paso a nivel 1 y el puente de Pere Martell. Se están realizando las catas para la continuación en el muelle de Reus.

5. CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE BALEARÉS EN EL PUERTO DE TARRAGONA

Han finalizado los trabajos de sondeo.

24 de mayo de 2019