

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 15 al 21 de juliol de 2019

1. REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

Demolicions interiors en planta 5^a.

Demolicions en planta soterrani i neteja.

Muntatge de bastida en façana zona oest.

Picat de formigó de façanes segons classificació de patologies.

2. ADEQUACIÓ APARTADOR FERROCARRIL XARXA CONTRAINCENDIS

Finalitzaran els treballs i es realitzaran tasques de rematades d'obra.

Aquests treballs es realitzen coordinats amb els operadors de l'apartador i ADIF.

3. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA

Muntatge de fusteries d'alumini tancaments de façana.

Impermeabilització de coberta sostre planta primera zona vestidors.

Fàbrica de bloc separació zona garatge.

Trasdossat de façanes mitjançant trasdossat de parets de cartró-guix.

Revestiment de parets de fàbrica mitjançant morter d'arrebossat.

4. RED PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE COSTA

Continuen les obres evolucionant segons el pla d'obra. La zona entre el moll de Costa i Reus està quasi en la seva totalitat finalitzada a l'espera de la instal·lació dels hidrants.

S'està realitzant la canalització a la zona entre molls Costa i Lleida.

5. PAVIMENTACIÓ AMB FERM RÍGID AL MOLL D'ARAGÓ ENTRE ELS NORAIS 0 I 8

Després dels treballs de demolició del paviment es continuarà amb les feines corresponents de moviments de terres i canalitzacions de serveis. A la primera fase es portaran a terme els treballs entre norais 0 i 5.

12 de juliol de 2019