

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 22 al 29 de juliol de 2019

### **1. REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA**

Demolicions interiors en planta 5<sup>a</sup> y planta coberta.  
Demolicions en planta soterrani i neteja.  
Picat de formigó de façanes segons classificació de patologies.  
Inici de desmuntatge de fusteries d'alumini existents.

### **2. ADEQUACIÓ APARTADOR FERROCARRIL XARXA CONTRA INCENDIS**

Finalitzaran els treballs i es realitzaran tasques de rematades d'obra.  
Aquests treballs es realitzen coordinats amb els operadors de l'apartador i ADIF.

### **3. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA**

Muntatge de fusteries d'alumini tancaments de façana.  
Impermeabilització de coberta sostre planta primera zona oficines, col·locació d'aïllament.  
Fàbrica de bloc separació zona garatge.  
Trasdossat de façanes mitjançant trasdossat de parets de cartró-guix.  
Morter auto-anivellant paviments zona vestidors.

### **4. RED PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRA INCENDIS AL MOLL DE COSTA**

Continuen les obres evolucionant segons el pla d'obra. La zona entre el moll de Costa i Reus està quasi en la seva totalitat finalitzada a l'espera de la instal·lació dels hidrants. S'està realitzant la canalització a la zona entre molls Costa i Lleida.

### **5. PAVIMENTACIÓ AMB FERM RÍGID AL MOLL D'ARAGÓ ENTRE ELS NORAIS 0 I 8**

Després dels treballs de demolició del paviment es continuarà amb les feines corresponents de moviments de terres i canalitzacions de serveis. A la primera fase es portaran a terme els treballs entre norais 0 i 5.

19 de juliol de 2019