

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 1 al 8 de març de 2020

1. REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

Aplicació de tractaments de reparació segons classificació en mòduls de planta baixa.

Muntatge de perfils d'alumini i murs cortina.

Col·locació de vidres en murs cortina.

Tractament de revestiment de façanes tipus SATE.

Treballs d'albanyeria i particions, banys.

Muntatge de instal·lacions, conductes de climatització distribució d'aire fibra.

Traçades de muntants de instal·lacions.

2. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA

Neteja i recollida de restes d'obra.

Repassades finals d'obra.

Posada en marxa de instal·lacions.

3. VIAL INTERIOR DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Es continua amb l'execució d'enllumenat i canonada de la xarxa contra incendis.

Les obres es realitzen coordinades amb els usuaris de la zona.

4. IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMA DE DRENATGE JUNT A LES SITGES DE SITASA AL MOLL D'ARAGÓ

Obra finalitzada.

5. PÒRTICS CONTROL DE GÀLIB MOLL DE LA QUÍMICA

L'obra consisteix en l'execució d'un pòrtic de protecció de gàlib a l'accés principal del moll de la Química. Fins data d'avui s'han executat les sabates de fonamentació del pòrtic.

S'estan executant els elements d'estructura metàl·lica al taller.

6. DESDOBLAMENT VIA FERROCARRIL CASTELLA NORD

L'obra consisteix en el desdoblament en via existent en el moll de Castella.

Continuen els treballs de desafecció de serveis així com tancats i demolicions de paviments.

7. IMPLEMENTACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ EN LES INTERSECCIONS ESPECIALS DEL PORT DE TARRAGONA

L'obra consisteix en la millora de la senyalització de les interseccions entre la via de FFCC i els vials al Port de Tarragona. Realitzant-se els treballs de senyalitzacions horitzontal i vertical.

8. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI N°2 AL MOLL DE COSTA

Implantació en obra.

Desmuntatge de mobiliari.

28 de febrer de 2020