

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 27 de julio al 2 de agosto de 2020

1. REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

Trabajos de montaje y colocación de las carpinterías y vidrios de la planta baja y caja de escalera.

Continúan los Trabajos de alineación y sellado de los cristales colocados hasta ahora.

Ejecución de trasdosados de cartón-yeso en las paredes de los módulos de planta baja.

Montaje del cierre circular de cartón-yeso, de la caja escala de la planta quinta.

Cierre con placas de cartón-yeso volumen de aseos de planta tercera.

Ejecución de los tabiques de cartón-yeso planta cuarta.

Tendido de corrugados y tubo bajando de cubierta.

Continúa el tendido de corrugados por el paso de instalaciones.

Continúa el tendido del cableado eléctrico.

Continúan las instalaciones de climatización de tubos frigoríficos hasta las diferentes cajas de derivación de cada planta.

Colocación de las embocaduras de los conductos de clima para las máquinas de climatización.

Continúan los trabajos de montaje del ascensor principal.

Continúa la ejecución de las paredes divisorias de planta sótano con ladrillo perforado.

Trabajos de reparación de la viga situada en el techo del sótano.

2. RED DE AGUA CONTRAINCENDIOS ZONA OPERACIONES DE CRUCEROS

Se está realizando las excavaciones para el tendido de tubo contraincendios.

Se finalizó la zona de la última alineación del dique en el muelle Lérida.

En ejecución de los trabajos en el interior de la galería de servicios en el muelle de cruceros.

Sigue la excavación en la zona del muelle Cataluña.

3. INSTALACIÓN CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA OPERACIONES PORTUARIAS

Se ha terminado el tendido de monotubo y la instalación de las columnas de soporte de cámaras.

Se está extendiendo fibra óptica y montando los cuadros de control y suministro eléctrico.

Se han instalado las columnas de apoyo y se ha iniciado los trabajos de montaje de las cámaras en fachadas.

4. IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION EN LAS INTERSECCIONES ESPECIALES DEL PUERTO DE TARRAGONA

Finalizando los trabajos de señalización horizontal y vertical en las intersecciones del ferrocarril y carretera en varias zonas del Puerto.

5. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO N°2 EN EL MUELLE DE COSTA

Finalización de la construcción del muro sobre la sala de servicios al lado del vestíbulo de entrada.

Continúa el pintado con color negro de la estructura metálica de las nuevas correas de la cubierta (IPE's-200).

Continúa el montaje del encofrado losa de escalera de emergencias.

Montaje acero corrugado aro losa altillo ojo de escalera de emergencias.

Reparación de coqueras en muros de hormigón.

6. AMPLIACIÓN RED DE FIBRA ÓPTICA

Finalización de los trabajos de tendido de monotubo en canalización subterránea.

Se está terminando el tendido de fibra óptica de la red principal de distribución y se continúa con las entradas a clientes.

La operadora Orange ha conectado "el punto neutro" en el muelle Aragón con su red externa. La Guardia Civil Fiscal es su primer cliente.

7. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I

Desde la cantera de Vallcarca, carga de gánguiles Zingt y Darss con materiales tipo núcleo o escollera de banquetta, transporte por mar al Puerto de Tarragona y vertido en las localizaciones pertinentes.

En el puerto, carga del gánguil Ardenza con materiales tipo escollera de banquetta y balasto para la realización de la parte superior de la banquetta.

Construcción de cajones.

8. REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL RELOJ

Prospección arqueológica superficial en exterior de la edificación para el reconocimiento y la lectura de los paramentos, para posterior redacción del estudio histórico y arqueológico.

Recuperación de todos los revestimientos exteriores.

Desmontaje de las vidrieras del reloj colocadas sobre perfilería de madera.

Repicados de revestimiento exterior.

Desmontaje del sillar ornamental.

24 de julio de 2020