

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 22 al 28 de març de 2021

### **1. URBANITZACIÓ DE L'ANTIC EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA**

Col·locació de vorada perimetral zona enjardinada.  
Base de formigó en vial junt a edifici administratiu.  
Rases de instal·lació d'enllumenat.  
Preparació de base de paviments perimetrals llosa malla.  
Rasa de instal·lacions contra incendis.  
Col·locació de conducte contra incendis junt a vial zona "Brisa".  
Formigonat de bases de fanals zona rotonda.

### **2. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI N°2 AL MOLL DE COSTA**

En procés, treballs pintura dels paraments verticals de cartró-guix (color blanc).  
En procés, muntatge de l'estructura pel fals sostre de lames (sostre planta baixa).  
En procés, col·locació de canaló per la recollida d'aigües pluvials de coberta (costat mar).  
Continuen els treballs de tancament de la part superior de les finestres laterals.  
Inici dels treballs de muntatge i col·locació de les portes metàl·liques de façana (costat vial).  
Continua la instal·lació de tubs refrigerants de la xarxa de clima i ventilació (sales de clima).  
Continua el muntatge dels conductes de xapa (aïllats) i fibra (xarxa de ventilació i clima).  
Continua instal·lació mecanismes (interruptors i endolls), terminals cables UTP, càmeres i lluminàries d'emergència.  
En procés, estesa de cablejat elèctric, dades i maniobra (endolls, interruptors, RJ45, etc).  
Continua la instal·lació de la xarxa contra incendis (conductes d'aspiració).  
Continua la instal·lació i connexió de les màquines exteriors de climatització.

### **3. PROJECTE CONSTRUCTIU DEL MOLL BALEARIS FASE I**

Retirada de pre-càrrega.  
Ompliment de caixons.  
Col·locació d'escullera de protecció.  
Construcció de biga de cantell.

### **4. INSTAL·LACIÓ D'UNA XARXA CONTRA INCENDIS A L'ESPLANADA D'HIDROCARBURS**

Col·locació i soldadura Treballs d'obertura de rasa i instal·lació de canonada a la zona de duanes del moll Andalusia.

- 5. PAVIMENTACIÓ VIA FERROCARRIL MOLL CASTELLA JUNT A RIU FRANCOLÍ**  
Durant aquesta setmana s'inicien els treballs amb la implantació de les casetes d'obra i treballs ferroviaris de anivellació, re-apretat i rectificat de via.
- 6. PAVIMENTACIÓ MOLL ARAGÓ ENTRE NORAIS 5 I 11**  
Els treballs han finalitzats. S'està a l'espera de resultats de control de qualitat del formigó per a treure el tancat i obrir l'esplanada.
- 7. ADEQUACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL MOLL ARAGÓ COSTAT CANTELL**  
Continuen els treballs de implantació dels nous drenatges de diferents diàmetres. Es col·loquen els drenatges en voreres i calçades.  
Continuen els treballs de instal·lació de nous drenatges en encreuaments de vies ferrocarril.
- 8. MILLORA DEL PAVIMENT DE LA PASSAREL·LA PEATONAL**  
Continuen els treballs de la fase dos. Es sanegen i reparen els punts amb òxid i es segella amb una nova capa d'acabat tot l'àmbit de la fase dos.
- 9. MILLORA DEL PAVIMENT DE LA PASSAREL·LA PEATONAL**  
S'han desmuntat tots els elements antics de control.  
S'ha sanejat el tancament i a l'actualitat, s'està executant el canvi del cablejat.

22 de març de 2021