

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 29 de març al 4 d'abril de 2021

1. URBANITZACIÓ DE L'ANTIC EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

Col·locació de vorada perimetral zona enjardinada.
Paviment trama passadissos junt a edifici.
Rases de instal·lació d'enllumenat.
Reompliment terra vegetal zones enjardinades zona frontal edifici.
Rasa de instal·lacions contra incendis.
Col·locació de conducte contra incendis junt a vial zona pas entre edificis.
Formigonat de bases de fanals frontal edifici.

2. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI N°2 AL MOLL DE COSTA

En procés, treballs pintura dels paraments verticals de cartró-guix (color blanc).
En procés, muntatge de l'estructura pel fals sostre de lames (sostre planta baixa).
En procés, col·locació de canaló per la recollida d'aigües pluvials de coberta (costat mar).
Continuen els treballs neteja i repassos de pintura de biguetes metàl·liques del sostre inclinat.
Continua el muntatge del trasdossat interior de la sala central de planta baixa.
Continua la col·locació del paviment de fusta (sales de planta altell).
En procés, col·locació de la xapa de remat del tancament superior de les fusteries de façana (costat vial).
Continua la col·locació de les portes dels lavabos de planta baixa.
Pintat dels pilars metàl·lics de planta baixa.
Inici de la col·locació dels esgraons (estructura metàl·lica) de l'escala principal.

3. PROJECTE CONSTRUCTIU DEL MOLL BALEARIS FASE I

Retirada de precàrrega.
Ompliment de caixons.
Col·locació d'escullera de protecció.
Construcció de biga de cantell.

4. INSTAL·LACIÓ D'UNA XARXA CONTRA INCENDIS A L'ESPLANADA D'HIDROCARBURS

Treballs al vial de ribera.
Treballs d'obertura de rasa i instal·lació de canonada a la zona de duanes del moll Andalusia.

5. PAVIMENTACIÓ VIA FERROCARRIL MOLL CASTELLA JUNT A RIU FRANCOLÍ

Treballs de neteja i condicionament arquetes existents en primera fase.
Treballs ferroviaris d'alineació, anivellació i reapretament de subjeccions així com substitució de travesses deteriorades.

6. PAVIMENTACIÓ MOLL ARAGÓ ENTRE NORAIS 5 I 11

Treballs han finalitzats.

7. ADEQUACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL MOLL ARAGÓ COSTAT CANTELL

Continuen els treballs de implantació dels nous drenatges de diferents diàmetres.

Es col·loquen els drenatges en voreres i calçades.

Continuen els treballs de instal·lació de nous drenatges en encreuaments de vies ferrocarril.

8. MILLORA DEL PAVIMENT DE LA PASSAREL·LA PEATONAL

Continuen els treballs de la fase dos. Es sanegen i reparen els punts amb òxid i es segella amb una nova capa d'acabat tot l'àmbit de la fase dos.

Des de el dimarts es suspendran els treballs fins després de Setmana Santa.

9. ACTUALITZACIÓ I MILLORA SISTEMA DE CONTROL D'ACCES REUS

S'han desmuntat tots els elements antics de control.

S'ha sanejat el tancament i a l'actualitat, s'està executant el canvi del cablejat.

Es procedirà a la instal·lació del nou mobiliari.

26 de març de 2021