

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 5 al 11 de abril de 2021

1. URBANIZACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

Colocación de bordillo perimetral zona ajardinada.
Pavimento trama pasillos junto a edificio.
Zanjas de instalación de alumbrado.
Relleno tierra vegetal zonas ajardinadas zona frontal edificio.
Zanja de instalaciones contra incendios.
Colocación de conducto contra incendios junto a vial zona paso entre edificios.
Hormigonado de bases de farolas frontal edificio.

2. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA

En proceso los trabajos de pintura de los paramentos verticales de pladur (color blanco).
En proceso el montaje del falso techo de lamas (techo de la planta baja).
Continúan los trabajos de limpieza y repastos de pintura de las viguetas metálicas del techo inclinado.
Continúa la colocación del pavimento de madera (salas de planta altillo).
Imprimación de las soldaduras de las estructuras metálicas de soporte de los escalones de la escalera principal.
Continúan los trabajos de conexión del cableado eléctrico dentro del armario general de BT.
Continúa la instalación de rejillas y toberas para la red de clima de la planta altillo.
Colocación de las bajantes de chapa, para la recogida de aguas pluviales de la cubierta (lado mar).
Continúa la instalación de varios elementos en el rack (video grabador, amplificador y baterías).

3. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARIS FASE I

Retirada de la precarga.
Relleno de cajones.
Colocación de escollera de protección.
Construcción de viga de cantil.

4. INSTALACION DE UNA RED CONTRA INCENDIOS EN LA EXPLANADA DE HIDROCARBUROS

Trabajos en el vial de ribera.
Trabajos de abertura de zanja e instalación de tubería en la zona de aduanas del muelle Andalucía.

5. PAVIMENTACIÓN VÍA FERROCARRIL MUELLE CASTILLA JUNTO RÍO FRANCOLÍ

Continúan los trabajos de limpieza y acondicionamiento arquetas existentes.
Continuación de los trabajos ferroviarios de alineación, nivelación y reapriete de sujeciones, así como sustitución de traviesas deterioradas en la 1ª fase.

6. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL

Se continúan con los trabajos de implantación de los nuevos drenajes de varios diámetros.

Se colocan los drenajes en aceras y calzadas.

Se continúan los trabajos de instalación de nuevos drenajes en cruces de vías férreas.

7. MEJORA DEL PAVIMENTO DE LA PASARELA PEATONAL

Se continua con los trabajos de la fase tres. Se sanean y reparan los puntos con óxido y se sella con una nueva capa de acabado todo el ámbito de la fase tres.

8. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA SISTEMA CONTROL DE ACCESO REUS

Se ha saneado el cerramiento y en la actualidad se está ejecutando el cambio del cableado y la configuración.

Se procederá a la instalación del nuevo mobiliario.

6 de abril de 2021