

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 26 de abril al 2 de mayo de 2021

1. URBANIZACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

Pavimento trama pasillos junto a edificio institucional.

Pavimento vial entre edificios.

Plantación de otros elementos de jardinería.

Instalación de farolas.

Instalación de puntos de luz.

Instalación de elementos de riego.

2. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA

En proceso el montaje del falso techo de lamas (techo de la planta baja y de planta altillo).

Continúa el montaje de los paneles de fibras para el trasdosado de las diferentes zonas del museo (planta altillo).

Pintado de fachada (lado vial).

Trabajos de pintura blanca en los paramentos verticales de pladur.

En proceso la colocación de lamas verticales de madera en la fachada del museo (lado vial).

Pintado con esmalte antioxidante (mae) de la estructura metálica de la barandilla del altillo.

Continúan los trabajos de conexión del cableado eléctrico dentro del armario general de BT.

Se continua con la conexión del cableado dentro del armario de las baterías de condensadores.

Se sigue con la instalación de diferentes mecanismos de iluminación, fuerza, datos y seguridad del museo.

Continúan los trabajos varios de instalación de los mecanismos dentro de las cajas encastradas en el pavimento de terrazo.

Se sigue con la instalación de las luminarias encastradas dentro de las lamas del falso techo de la planta del altillo. Trabajos de conexión entre las máquinas exteriores de clima con la centralita de control.

3. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I

Colocación de escollera de protección.

Construcción de viga de cantil.

Recuperación de escollera de protección del dique de Levante.

Colocación de colectores en explanada.

4. INSTALACION DE UNA RED CONTRAINCENDIOS EN LA EXPLANADA DE HIDROCARBUROS

Reposición de pavimento en el vial de ribera.

Trabajos de abertura de zanja e instalación de tubería entre el muelle Andalucía y la estación de La Boella.

5. PAVIMENTACIÓN VÍA FERROCARRIL MUELLE CASTILLA JUNTO RÍO FRANCOLÍ

Finalización de los trabajos ferroviarios de alineación, nivelación y reapriete de sujeciones.

Hormigonado de la 3ª fase.

6. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL

Se continúan con los trabajos de implantación de los nuevos drenajes de varios diámetros.

Se colocan los drenajes en aceras y calzadas.

Se continúan los trabajos de instalación de nuevos drenajes en cruces de vías férreas.

Se continua con la ejecución del movimiento de tierras en las aceras para su posterior pavimentación.

7. MEJORA DEL PAVIMENTO DE LA PASARELA PEATONAL

Señalización, limpieza y apertura de la pasarela al tráfico peatonal.

8. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA SISTEMA CONTROL DE ACCESO REUS

Se están llevando a cabo pruebas de funcionamiento.

23 de abril de 2021