

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 3 al 9 de maig de 2021

1. URBANITZACIÓ DE L'ANTIC EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

Rebaix de vorada zona entrada principal para entrada PMR.
Pintura elements horitzontals, passos de vianants, aparcaments.
Instal·lació de senyalitzacions verticals.
Plantació d'elements de jardineria, grava i gespa.
Instal·lació d'elements terminals del sistema de rec.
Neteja i repassades de final d'obra.

2. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI N°2 AL MOLL DE COSTA

En procés, treballs de polit del paviment de fusta. S'inicien els treballs de rejuntar les peces col·locades.
Polit de sòcol per extracció de pintura (tram de sòcol de la façana del museu)
Continuen els treballs de connexió del cablejat elèctric dins l'armari general de BT.
Continua la instal·lació de diferents mecanismes d'enllumenat, força, dades i seguretat del museu.

3. PROJECTE CONSTRUCTIU DEL MOLL BALEARIS FASE I

Col·locació d'escullera de protecció.
Construcció de biga de cantell.
Recuperació d'escullera de protecció del dic de llevant.
Col·locació de col·lectors en esplanada.

4. INSTAL·LACIÓ D'UNA XARXA CONTRA INCENDIS A L'ESPLANADA D'HIDROCARBURS

Treballs d'instal·lació de canonada i pròxima col·locació d'hidrants amb les seves proteccions.

5. PAVIMENTACIÓ VIA FERROCARRIL MOLL CASTELLA JUNT A RIU FRANCOLÍ

No n'hi ha previsió de treballs aquesta setmana.

6. ADEQUACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL MOLL ARAGÓ COSTAT CANTELL

Continuen els treballs de implantació dels nous drenatges de diferents diàmetres.
Es col·loquen els drenatges en voreres i calçades.
Continuen els treballs de instal·lació de nous drenatges en encreuaments de vies ferrocarril.
Es continua amb l'execució del moviment de terres en les voreres per la seva posterior pavimentació.
Comença la col·locació de l'encintat de vorades per les voreres.

7. MILLORA DEL PAVIMENT DE LA PASSAREL·LA PEATONAL

Obra finalitzada.

8. ACTUALITZACIÓ I MILLORA SISTEMA DE CONTROL D'ACCES REUS

Finalitzades les proves de funcionament. S'executen configuracions complementàries de permisos d'accés.

9. CONDICIONAMENT VIA FERROCARRIL SOBRE BALAST EN DIVERSOS TRAMS DEL PORT

Treballs de correcció amplex de via i cotes de protecció en moll Castella.

Substitució de travesses en mal estat per altres de segon ús en moll Castella.

30 d'abril de 2021