

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 24 al 30 de maig de 2021

### **1. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI N°2 AL MOLL DE COSTA**

Continuen els treballs de pintura blanca (paraments verticals de cartró-guix).  
Treballs de polit de la resta de pilars existents (costat vial).  
Continuen els treballs de neteja de la safata i conductes de clima penjats en el lateral de la paret lateral de tancament del museu.  
Segueix la col·locació de la part metàl·lica de la barana de l'altell.

### **2. PROJECTE CONSTRUCTIU DEL MOLL BALEARS FASE I**

Col·locació d'escullera de protecció.  
Construcció de biga de cantell.  
Execució de serveis de l'esplanada.

### **3. PAVIMENTACIÓ VIA FERROCARRIL MOLL CASTELLA JUNT A RIU FRANCOLÍ**

Col·locació tancament metàl·lic definitiu.

### **4. ADEQUACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL MOLL ARAGÓ COSTAT CANTELL**

Continuen els treballs de implantació dels nous drenatges de diferents diàmetres.  
Es col·loquen els drenatges en voreres i calçades.  
Es continua amb l'execució del moviment de terres en les voreres per la seva posterior pavimentació.  
Es rasateen i compacten el fons de caixa i el tot-ú.  
Continuació de la pre-instal·lació de la xarxa de telecomunicacions.  
S'iniciarà el formigonat de les voreres.  
Continua la col·locació de l'encintat de vorades i rigoles per a les voreres.

### **5. ACTUALITZACIÓ I MILLORA SISTEMA DE CONTROL D'ACCES REUS**

Finalitzades les proves de funcionament el sistema es troba operatiu. S'executen configuracions complementàries de permisos d'accés.

### **6. CONDICIONAMENT VIA FERROCARRIL SOBRE BALAST EN DIVERSOS TRAMS DEL PORT**

Continuen els treballs de correcció amples de via i cotes de protecció als molls de la Química i Reus.  
Segueix la substitució de travesses en mal estat en molls Reus i Castella.

**7. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO**

Inici dels treballs de desbrossament i retirada de terra vegetal.

21 de maig de 2021